



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม (สก.สสล.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4218

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 643,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 633,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรหลักของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนกรุงเทพมหานคร

จึงกำหนดให้มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของสำนักสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น

และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานขององค์กร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแสดงข้อคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานขององค์กร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณะ ภาคประชาสังคมและเอกชน ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/12/2565 : ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และรวบรวมเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการของสำนักสิ่งแวดล้อม และของกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ ฯลฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : จัดทำฎีกา เบิก ? จ่าย คินเงินภายในกำหนด และรวบรวมสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปประเมินผลวิทยากรและโครงการฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการแล้วเสร็จภารกิจการดำเนินโครงการฯ มีข้าราชการในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 180 คน และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการอบรม สรุปประเมินผลรายงานให้ผู้ว่าราชการสำนักสิ่งแวดล้อมและสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ตามหนังสือที่ กท 1101/2288 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และ กท 1101/7006 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : รวบรวมสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปประเมินผลวิทยากรและโครงการฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 633,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : จัดทำฎีกา เบิก ? จ่าย คินเงินภายในกำหนด และรวบรวมสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปประเมินผลวิทยากรและโครงการฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9 :: 31/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม (สก.สส.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4218 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 643,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 633,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรหลักของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดให้มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของสำนักสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานขององค์กร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานขององค์กร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณะ ภาคประชาสังคมและเอกชน ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และรวบรวมเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ

แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการของสำนักสิ่งแวดล้อม และของกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ ฯลฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : จัดทำฎีกา เบิก ? จ่าย คินเงินภายในกำหนด

และรวบรวมสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปประเมินผลวิทยากรและโครงการฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการแล้วเสร็จการกิจการดำเนินโครงการฯ

มีข้าราชการในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 180 คน และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการอบรม

สรุปประเมินผลรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมและสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบผลการดำเนินการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ตามหนังสือที่ กท 1101/2288 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และ กท 1101/7006 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : รวบรวมสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปประเมินผลวิทยากรและโครงการฯ

เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 633,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/03/2566 : จัดทำฎีกา เบิก ? จ่าย คินเงินภายในกำหนด

และรวบรวมสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปประเมินผลวิทยากรและโครงการฯ

เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 6	:: 31/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 30/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 31/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 31/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม (สก.สสส.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4218

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 643,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 633,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรหลักของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดให้มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของสำนักสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานขององค์กร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแสดงข้อคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานขององค์กร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณะ ภาคประชาสังคมและเอกชน ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/12/2565 : ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และรวบรวมเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ			
	แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการของสำนักสิ่งแวดล้อม และของกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ ฯลฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 31/01/2566 : จัดทำฎีกา เบิก ? จ่าย เงินภายในกำหนด			
	และรวบรวมสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปประเมินผลวิทยากรและโครงการฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการแล้วเสร็จการกิจการดำเนินโครงการฯ มีข้าราชการในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 180 คน และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการอบรม			
	สรุปประเมินผลรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมและสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบผลการดำเนินการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ตามหนังสือที่ กท 1101/2288 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และ กท 1101/7006 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 28/02/2566 : รวบรวมสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปประเมินผลวิทยากรและโครงการฯ			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 633,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/03/2566 : จัดทำฎีกา เบิก ? จ่าย คินเงินภายในกำหนด</p> <p>และรวบรวมสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปประเมินผลวิทยากรและโครงการฯ</p>
รายงานครั้งที่5	<p>เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คิน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คิน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คิน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสำนักสิ่งแวดล้อม (สก.สสล.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4218

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 643,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 633,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรหลักของกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดให้มีการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของสำนักสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานขององค์กร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีโอกาสแสดงข้อคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานขององค์กร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสาธารณะ ภาคประชาสังคมและเอกชน ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	<p>:: 30/12/2565 : ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คิน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และรวบรวมเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ</p> <p>แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการของสำนักสิ่งแวดล้อม และของกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ ฯลฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 31/01/2566 : จัดทำฎีกา เบิก ? จ่าย คินเงินภายในกำหนด</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>และรวบรวมสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปประเมินผลวิทยากรและโครงการฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ และดำเนินการแล้วเสร็จภารกิจการดำเนินโครงการฯ มีข้าราชการในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 180 คน และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการอบรม</p> <p>สรุปประเมินผลรายงานให้อำนาจการสำนักสิ่งแวดล้อมและสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบผลการดำเนินการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ตามหนังสือที่ กท 1101/2288 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และ กท 1101/7006 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/02/2566 : รวบรวมสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปประเมินผลวิทยากรและโครงการฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 633,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 31/03/2566 : จัดทำฎีกา เบิก ? จ่าย คืนเงินภายในกำหนด</p> <p>และรวบรวมสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรมแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม สรุปประเมินผลวิทยากรและโครงการฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 28/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 31/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 31/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2566 อบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0๐ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

