



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอ่อนแอกประสงค์ ระยะที่ 3 (สสน.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4225

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 88,618,382 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 88,618,382 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เพื่อให้การบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม มีประสิทธิภาพคงสภาพความสวยงามตลอดเวลา

อีกทั้งยังสามารถใช้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำอ่อนแอกประสงค์ใหม่ จำนวน 220 คัน ทดแทนรถเช่าที่จะครบกำหนดสัญญา เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว

- เพื่อใช้ล้างถนน ทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีภูมิทัศน์ เช่น สะพานคนข้าม โคนต้นไม้ใหญ่ ทางเท้า เป็นต้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้อ่อนแอกประสงค์ จำนวน 220 คัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ ๗ ประเภทต่อประชากรกรุงเทพมหานคร (ตารางเมตร/คน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน พ.ศ. - ก.ค. 65 ดังนี้

1. เดือน พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 16,633,980 บาท

2. เดือน มิ.ย. 2565 เป็นเงิน 16,097,400 บาท

3. เดือน ก.ค. 2565 เป็นเงิน 14,438,880 บาท

รวมเป็นเงิน 47,170,260 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 47,170,260 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าถึงเดือนกรกฎาคม 2565 รวมเป็นเงิน 47,170,260 บาท

- อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน เดือน ส.ค. - ก.ย. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าเช่าสำหรับเดือน ส.ค.- ต.ค.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 :

- เบิกค่าเช่าถึงเดือน สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 59,340,870 บาท

- อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกค่าเช่าเดือน ก.ย. 65 - ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 12,170,610 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 :

- เบิกค่าเช่าถึงเดือน สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 59,340,870 บาท

- อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกค่าเช่าเดือน ก.ย. 65 - ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 :

- เบิกค่าเช่าถึงเดือน สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 59,340,870 บาท

- อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกค่าเช่าเดือน ก.ย. 65 - ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/06/2566 :

- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าถึงเดือนกันยายน 2565 รวมเป็นเงิน 68,926,140 บาท

- ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการตรวจรับ (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมกราคม 2566) จากหน่วยงานผู้เช่า เพื่อจะได้เบิกจ่ายเงินต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,585,270 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 24/07/2566 :

- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าถึงเดือนตุลาคม 2565 รวมเป็นเงิน 76,560,210 บาท
- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน พฤศจิกายน 2565 , เดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566 (งวดสุดท้าย) รวมเป็นเงิน 18,897,372 บาท

รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 7,634,070 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2566 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 12,058,172 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ (จบโครงการ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอ่อนเกษตรสงฆ์ ระยะที่ 3 (สสน.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4225

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 88,618,382 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 88,618,382 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับมอบ... : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- เพื่อให้การบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม มีประสิทธิภาพคงสภาพความสวยงามตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถใช้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำอ่อนเกษตรสงฆ์ใหม่ จำนวน 220 คัน ทดแทนรถเช่าที่จะครบกำหนดสัญญา เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว
- เพื่อใช้ล้างถนน ทำความสะอาดสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีภูมิทัศน์ เช่น สะพานคนข้าม โคนต้นไม้ใหญ่ ทางเท้า เป็นต้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำรดต้นไม้อ่อนเกษตรสงฆ์ จำนวน 220 คัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะ ๗ ประเภทต่อประชากรกรุงเทพมหานคร (ตารางเมตร/คน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน พ.ศ. - ก.ค. 65 ดังนี้

1. เดือน พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 16,633,980 บาท
2. เดือน มิ.ย. 2565 เป็นเงิน 16,097,400 บาท
3. เดือน ก.ค. 2565 เป็นเงิน 14,438,880 บาท

รวมเป็นเงิน 47,170,260 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 47,170,260 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 :

- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าถึงเดือนกรกฎาคม 2565 รวมเป็นเงิน 47,170,260 บาท

- อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน เดือน ส.ค. - ก.ย. 65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าเช่าสำหรับเดือน ส.ค.- ต.ค.65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/03/2566 :

- เบิกค่าเช่าถึงเดือน สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 59,340,870 บาท

- อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกค่าเช่าเดือน ก.ย. 65 - ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 12,170,610 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 28/04/2566 :

- เบิกค่าเช่าถึงเดือน สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 59,340,870 บาท

- อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกค่าเช่าเดือน ก.ย. 65 - ม.ค. 66





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 :			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	- เบิกค่าเช่าถึงเดือน สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 59,340,870 บาท			
	- อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกค่าเช่าเดือน ก.ย. 65 - ม.ค. 66			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/06/2566 :			
	- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าถึงเดือนกันยายน 2565 รวมเป็นเงิน 68,926,140 บาท			
	- ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการตรวจรับ (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมกราคม 2566) จากหน่วยงานผู้เช่า เพื่อจะได้เบิกจ่ายเงินต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,585,270 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 :			
	- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าถึงเดือนตุลาคม 2565 รวมเป็นเงิน 76,560,210 บาท			
	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน พฤศจิกายน 2565 , เดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 2566 (งวดสุดท้าย) รวมเป็นเงิน 18,897,372 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 7,634,070 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/08/2566 :	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 12,058,172 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/09/2566 :	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จบโครงการ)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

