



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4241

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 195,468,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ธ.ค.-11 ม.ค.66 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66 เป็นเงิน 23,867,373.12 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-18 ต.ค.65 เป็นเงิน 1725,930,954.88บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 :-จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 18 ต.ค.65 เป็นเงิน 172,930,954.88 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดสุดท้าย วันที่12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 18 ต.ค.65 เป็นเงิน 172,930,954.88 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.- 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12 พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท

-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12 พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท

-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.-12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12พ.ย.65บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท

-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 ส่วนที่เหลือ ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)</p> <p>-ตรวจรับงานงวดสุดท้าย วันที่12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 18 ต.ค.65 เป็นเงิน 172,930,954.88 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 19/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)</p> <p>-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.- 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12 พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท</p> <p>-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)</p> <p>-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12 พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท</p> <p>-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.-12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)</p> <p>-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12พ.ย.65บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท</p> <p>-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 ส่วนที่เหลือ ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)</p> <p>สิ้นสุดสัญญา</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท</p> <p>-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท</p> <p>-จัดสรรเงิน เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 2 ก.พ.66 งวดสุดท้าย เป็นเงิน 38,988,190.48 บาท</p> <p>-</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)</p> <p>สิ้นสุดสัญญา</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12 พ.ย.65 บางส่วน)เป็นเงิน 195,468,000 บาท</p> <p>-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท</p> <p>-จัดสรรเงิน เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 2 ก.พ.66 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 38,988,190.48 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)</p> <p>สิ้นสุดสัญญา</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.- 12 พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)
รหัสโครงการ...	: 22000000-4241
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ	: 195,468,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป	: 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :	สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	กองโรงงานกำจัดมูลฝอย
ผู้ประสานงาน	สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)			
	-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ธ.ค.-11 ม.ค.66 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66 เป็นเงิน 23,867,373.12 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-18 ต.ค.65 เป็นเงิน 1725,930,954.88บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/02/2566 :-จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)			
	ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 18 ต.ค.65 เป็นเงิน 172,930,954.88 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)			
	-ตรวจรับงานงวดสุดท้าย วันที่12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 18 ต.ค.65 เป็นเงิน 172,930,954.88 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)			
	-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.- 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12 พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท			
	-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)			
	-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12 พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท			
	-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.-12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)			
	-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12พ.ย.65บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท			
	-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 ส่วนที่เหลือ ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)			
	สิ้นสุดสัญญา			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท			
	-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท			
	-จัดสรรเงิน เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 2 ก.พ.66 งวดสุดท้าย เป็นเงิน 38,988,190.48 บาท			
	-			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)			
	สิ้นสุดสัญญา			
	-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12 พ.ย.65 บางส่วน)เป็นเงิน 195,468,000 บาท			
	-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท			
	-จัดสรรเงิน เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 2 ก.พ.66 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 38,988,190.48 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดสัญญา

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.- 12 พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4241

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 195,468,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองโรงงานกำจัดมูลฝอย

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้สามารถดำเนินการได้ปริมาณมากรวดเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

1.6 สันับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ธ.ค.-11 ม.ค.66 เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66 เป็นเงิน 23,867,373.12 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-18 ต.ค.65 เป็นเงิน 1725,930,954.88บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/02/2566 :-จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 18 ต.ค.65 เป็นเงิน 172,930,954.88 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/03/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดสุดท้าย วันที่12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 18 ต.ค.65 เป็นเงิน 172,930,954.88 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/04/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.- 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12 พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท

-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/05/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)

-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ.66 งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท

-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12 พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท

-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.-12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 15/06/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>-ตรวจรับงานงวดวันที่ 12 ม.ค - 2 ก.พ.66 งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 ปริมาณมูลฝอย 21,255.06 ตัน เป็นเงิน 15,218,622.96 บาท</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12พ.ย.65บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท</p> <p>-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 ส่วนที่เหลือ ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/07/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) สิ้นสุดสัญญา</p>
รายงานครั้งที่9	<p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.-12พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท</p> <p>-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท</p> <p>-จัดสรรเงิน เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 2 ก.พ.66 งวดสุดท้าย เป็นเงิน 38,988,190.48 บาท</p> <p>-</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) สิ้นสุดสัญญา</p>
รายงานครั้งที่10	<p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.- 12 พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท</p> <p>-งบกลาง เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. - 12 พ.ย.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงวันที่ 11 ธ.ค.65 เป็นเงิน 35,831,833.36 บาท</p> <p>-จัดสรรเงิน เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 2 ก.พ.66 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 38,988,190.48 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (กกฝ.) สิ้นสุดสัญญา</p> <p>-งบประมาณปี 66 เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค - 12 พ.ย.65 (19 ต.ค.- 12 พ.ย.65 บางส่วน) เป็นเงิน 195,468,000 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

