





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 21/08/2566 : จ้างเหมาเอกซันเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 (กกฝ.)  
 -ตรวจรับงานเดือน มิ.ย 66 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.66 ปริมาณมูลฝอยที่เข้ากำจัด 33,467.70 ตัน เป็นเงิน 20,248,522.02 บาท  
 -งบประมาณปี 66 เบิกจ่าย เดือน ต.ค.65 (ส่วนที่เหลือ) ถึงเดือน ก.พ.66 เป็นเงิน 82,626,881.18 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10 :: 19/09/2566 : จ้างเหมาเอกซันเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 (กกฝ.)  
 -ตรวจรับงานเดือน ก.ค.66 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.66 ปริมาณมูลฝอยที่เข้ากำจัด 34,050.34 ตัน เป็นเงิน 20,596,325.29 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....  
 .....

