



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 3 ลบ.ม. (สจฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4262

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 57,975,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 70,929,604 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำระบบเก็บและขนมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์มูลฝอยในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอยเพียงพอใช้ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนใหม่มีความสะดวกและคล่องตัว
- เพื่อใช้ปฏิบัติงานภารกิจเร่งด่วน งานแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและลดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดกลบทิ้งมูลฝอย การทิ้งนอกจุด/เวลาที่กำหนด ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเทียบกับจำนวนจุดทิ้งมูลฝอยทั้งหมด

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/12/2565 : วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 65 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 102 คัน

- จ่ายค่างวดที่ 32 เดือน พ.ค. 65 จำนวน 6,583,284 บาท ตามใบขอเบิก 13539/65 ลงวันที่ 29 ก.ย. 65

- จ่ายค่างวดที่ 33 เดือน มิ.ย 65 จำนวน 6,370,920 บาท ตามใบขอเบิก 13573/65 ลงวันที่ 29 ก.ย. 65

- จ่ายค่างวดที่ 34 เดือน ก.ค. 65 จำนวน 6,583,284 บาท ตามใบขอเบิก 2351/66 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 65

- จ่ายค่างวดที่ 35 เดือน ส.ค. 65 จำนวน 6,583,284 บาท ตามใบขอเบิก 2353/66 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 65

- จ่ายค่างวดที่ 36 เดือน ก.ย. 65 จำนวน 6,370,920 บาท ตามใบขอเบิก 2354/66 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 65

รวม 32,491,692 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 32,491,692 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : วันที่ 1 - 31 ม.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 102 คัน

- จ่ายค่างวดที่ 37 เดือน ต.ค. 65 จำนวน 6,583,284 บาท ตามใบขอเบิก 3245/66 ลงวันที่ 19 ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 6,583,284 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : วันที่ 1 - 28 ก.พ. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 102 คัน

- จ่ายค่างวดที่ 38 เดือน พ.ย. 65 จำนวน 6,370,920 บาท ตามใบขอเบิก 3831/66 ลงวันที่ 31 ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,370,920 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : วันที่ 1-30 มี.ค. 66 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน

- จ่ายค่างวดที่ 39 เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 6,583,284 บาท ตามใบขอเบิก 5563/66 ลงวันที่ 27 มี.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 6,583,284 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : วันที่ 1-30 เม.ย. 66 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน

- จ่ายค่างวดที่ 40 เดือน ม.ค. 66 จำนวน 6,583,284 บาท ตามใบขอเบิก 6306/66 ลงวันที่ 4 เม.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,583,284 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : วันที่ 1-31 พ.ค.66 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/06/2566 : วันที่ 1-30 มิ.ย. 66 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน

- จ่ายค่างวดที่ 41 เดือน ก.พ. 66 จำนวน 5,946,192 บาท ตามใบขอเบิก 8848/66 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 5,946,192 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : วันที่ 1-31 ก.ค. 66 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/08/2566 : วันที่ 1-31 ส.ค. 66 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 27/09/2566 : วันที่ 1-30 ก.ย. 66 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน  
- จ่ายค่างวดที่ 42 เดือน มี.ค. 66 จำนวน 6,370,948 บาท ตามใบขอเบิก 12893/66 ลงวันที่ 8 ก.ย. 66  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,370,948 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

