



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 ตัน (สจฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4267

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 354,681,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 433,932,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำระบบเก็บและขนมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์มูลฝอยในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติขนาด 5 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 ตัน จำนวน 464 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอย การทิ้งนอกจุด/เวลาที่กำหนด ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเทียบกับจำนวนจุดทิ้งมูลฝอยทั้งหมด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 65 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 464 คัน

- จ่ายค่างวดที่ 30 เดือน พ.ศ. 65 จำนวน 40,275,200 บาท ตามใบขอเบิก 13540/65 ลงวันที่ 29 ก.ย. 65

- จ่ายค่างวดที่ 31 เดือน มิ.ย 65 จำนวน 38,976,000 บาท ตามใบขอเบิก 13556/65 ลงวันที่ 29 ก.ย. 65

- จ่ายค่างวดที่ 32 เดือน ก.ค. 65 จำนวน 40,275,200บาท ตามใบขอเบิก 2395/66 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 65

- จ่ายค่างวดที่ 33 เดือน ส.ค. 65 จำนวน 40,275,200 บาท ตามใบขอเบิก 2397/66 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 65

- จ่ายค่างวดที่ 34 เดือน ก.ย. 65 จำนวน 38,976,000 บาท ตามใบขอเบิก 2398/66 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 65

รวม 198,777,600 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 198,777,600 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : วันที่ 1 - 31 ม.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 464 คัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : วันที่ 1 - 28 ก.พ. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 464 คัน

- จ่ายค่างวดที่ 35 เดือน ต.ค. 65 จำนวน 40,275,200 บาท ตามใบขอเบิก 3896/66 ลงวันที่ 2 ก.พ.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 40,275,200 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : วันที่ 1 - 31 มี.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 464 คัน

- จ่ายค่างวดที่ 36 เดือน พ.ย. 65 จำนวน 38,976,000 บาท ตามใบขอเบิก 5183/66 ลงวันที่ 10 มี.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 38,976,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : วันที่ 1 - 30 เม.ย. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 464 คัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/05/2566 : วันที่ 1 - 31 พ.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 464 คัน

- จ่ายค่างวดที่ 37 เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 40,275,200 บาท ตามใบขอเบิก 7531/66 ลงวันที่ 3 พ.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 40,275,200 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/06/2566 : วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 464 คัน

- จ่ายค่างวดที่ 38 เดือน ม.ค. 66 จำนวน 40,275,200 บาท ตามใบขอเบิก 8376/66 ลงวันที่ 31 พ.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 40,275,200 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/07/2566 : วันที่ 1 - 31 ก.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 464 คัน

- จ่ายค่างวดที่ 39 เดือน ก.พ. 66 จำนวน 36,377,600 บาท ตามใบขอเบิก 10262/66 ลงวันที่ 19 ก.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 36,377,600 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/08/2566 : วันที่ 1 - 31 ส.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 464 คัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 27/09/2566 : วันที่ 1 - 30 ก.ย. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 464 คัน
 - จ่ายค่าวัสดุที่ 40 เดือน มี.ค. 66 จำนวน 38,976,000 บาท ตามใบขอเบิก 12904/66 ลงวันที่ 8 ก.ย. 66
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 38,976,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

