



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเขารักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ขนาด 2 ตัน จำนวน 185 คัน

รหัสโครงการ... : 22000000-4269

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 115,909,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 128,646,225 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำระบบเก็บและขนมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์มูลฝอยในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดการมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 2 ตัน จำนวนแน่นอน สำหรับใช้ปฏิบัติงาน เก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อเขารักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ขนาด 2 ตัน จำนวน 185 คัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจุดลักลอบทิ้งมูลฝอย การทิ้งนอกจุด/เวลาที่กำหนด ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเทียบกับจำนวนจุดทิ้งมูลฝอยทั้งหมด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 65 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 185 คัน - จ่ายค่างวดที่ 7 เดือน มิ.ย. 65 จำนวน 12,737,250 บาท ตามใบขอเบิก 13570/65 ลงวันที่ 29 ก.ย.65 - จ่ายค่างวดที่ 8 เดือน ก.ค. 65 จำนวน 13,161,825 บาท ตามใบขอเบิก 2421/66 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 65 รวม 25,899,075 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 25,899,075 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : วันที่ 1 - 31 ม.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 185 คัน - จ่ายค่างวดที่ 9 เดือน ส.ค. 65 จำนวน 13,161,825 บาท ตามใบขอเบิก 2966/66 ลงวันที่ 10 ม.ค. 66 - จ่ายค่างวดที่ 10 เดือน ก.ย. 65 จำนวน 12,737,250 บาท ตามใบขอเบิก 364766 ลงวันที่ 27 ม.ค. 66 รวม 25,899,075 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 25,899,075 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : วันที่ 1 - 28 ก.พ. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 185 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : วันที่ 1 - 31 มี.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 185 คัน - จ่ายค่างวดที่ 11 เดือน ต.ค. 65 จำนวน 13,161,825 บาท ตามใบขอเบิก 4850/66 ลงวันที่ 2 มี.ค.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 13,161,825 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : วันที่ 1 - 30 เม.ย. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 185 คัน - จ่ายค่างวดที่ 12 เดือน พ.ย. 65 จำนวน 12,737,250 บาท ตามใบขอเบิก 6511/66 ลงวันที่ 10 เม.ย.66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 12,737,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : วันที่ 1 - 31 พ.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 185 คัน - จ่ายค่างวดที่ 13 เดือน ธ.ค. 65 จำนวน 13,161,825 บาท ตามใบขอเบิก 7523/66 ลงวันที่ 3 พ.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 13,161,825 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 185 คัน - จ่ายค่างวดที่ 14 เดือน ม.ค. 66 จำนวน 13,161,825 บาท ตามใบขอเบิก 9258/66 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 13,161,825 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/07/2566 : วันที่ 1 - 31 ก.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 185 คัน - จ่ายค่างวดที่ 15 เดือน ก.พ. 66 จำนวน 11,888,100 บาท ตามใบขอเบิก 9970/66 ลงวันที่ 11 ก.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 11,888,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 29/08/2566 : วันที่ 1 - 31 ส.ค. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 185 คัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10 :: 27/09/2566 : วันที่ 1 - 30 ก.ย. 66 รถออกปฏิบัติการ จำนวน 185 คัน  
 - จ่ายค่าวัสดุที่ 16 เดือน มี.ค 66 จำนวน 12,737,250 บาท ตามใบขอเบิก 12899/66 ลงวันที่ 8 ก.ย. 66  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,737,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....  
 .....

