



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สจฝ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4281

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 434,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 360,900 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้สอดคล้องตามกฎหมาย

โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ

และการศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

เพื่อนำทักษะที่เกิดจากการอบรมไปปรับใช้หรือแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทั้งระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของสำนักสิ่งแวดล้อม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และการประสานหาวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรผู้บรรยาย และประสานสถานที่จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขอรายชื่อบุคลากรกรุงเทพมหานคร จากสำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมฯ ในเดือนมีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยกำหนดการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 20 - 24 และ 27 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 20-27 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมฯ เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 360,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สจฝ.)





รหัสโครงการ...





: 22000000-4281





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
งบประมาณที่ได้รับ : 434,800 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 360,900 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้สอดคล้องตามกฎหมาย โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อนำทักษะที่เกิดจากการอบรมไปปรับใช้หรือแก้ไขปัญหในการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทั้งระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของสำนักสิ่งแวดล้อม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และการประสานหาวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรผู้บรรยาย และประสานสถานที่จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขอรายชื่อบุคลากรกรุงเทพมหานคร จากสำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมฯ ในเดือนมีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยกำหนดการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 20 - 24 และ 27 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 20-27 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมฯ เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 360,900 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สจฝ.)  
รหัสโครงการ... : 22000000-4281 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 434,800 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 360,900 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล ผู้ประสานงาน สยป : กยล.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้สอดคล้องตามกฎหมาย โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อนำทักษะที่เกิดจากการอบรมไปปรับใช้หรือแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทั้งระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของสำนักสิ่งแวดล้อม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และการประสานหาวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรผู้บรรยาย และประสานสถานที่จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขอรายชื่อนักเรียนกรุงเทพมหานคร จากสำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมฯ ในเดือนมีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยกำหนดการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 20 - 24 และ 27 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 20-27 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมฯ เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 360,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สจฝ.)  
รหัสโครงการ... : 22000000-4281 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 434,800 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 360,900 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล ผู้ประสานงาน สยป : กยล.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้สอดคล้องตามกฎหมาย โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดสวนสาธารณะ สำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อนำทักษะที่เกิดจากการอบรมไปปรับใช้หรือแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของสำนักสิ่งแวดล้อม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และการประสานหาวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรผู้บรรยาย และประสานสถานที่จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขอรายชื่อบุคลากรกรุงเทพมหานคร จากสำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมฯ โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมฯ ในเดือนมีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมฯ โดยกำหนดการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 20 - 24 และ 27 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 20-27 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : ดำเนินการฝึกอบรมฯ เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 360,900 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/06/2566 : สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

