



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/09/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร โดยพบว่าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีจำนวน 2,420 ข้อมูล แบ่งเป็นข้อมูลโครงการที่ กทม. ไม่ใช่หน่วยงานอนุญาตแล้ว 355 ข้อมูล ส่งผลให้มีโครงการฯ ที่ต้องนำส่งรายงาน Monitor ทั้งหมด (N) จำนวน 2,065 โครงการ โดยในจำนวนนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงสถานภาพโครงการให้เป็นปัจจุบันแล้ว 1,803 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 87.3 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

