



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่พิกาศัยและบริการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กจอ.)

รหัสโครงการ... : 22000000-4290

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.

1.3 หลักการและเหตุผล

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีการจัดเก็บระบบฐานข้อมูลการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนให้เป็นปัจจุบัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพอากาศให้ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากการส่งรายงาน Monitor รอบ 2/65

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/03/2566 : ปรับปรุงฐานข้อมูลสถานภาพโครงการ จากจากส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ (รายงาน monitor รอบ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) จำนวน 1,553 โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างการนำรายชื่อโครงการ ซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้ไม่ส่งรายงาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน จำนวน 337 โครงการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ ว่าโครงการดังกล่าวมีสถานะ EIA และสถานะการดำเนินโครงการ ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างการนำรายชื่อโครงการ ซึ่งมีรายชื่อเป็นผู้ไม่ส่งรายงานตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน จำนวน 337 โครงการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวมีสถานะการดำเนินโครงการ ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/06/2566 : ดำเนินการจัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สนพ.)

ในการตรวจสอบข้อมูลโครงการที่ไม่ส่งรายงาน Monitor ซึ่งเป็นรายเดิม ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - 2565

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ดำเนินการขอความร่วมมือสำนักงานเขต 45 เขต ตามหนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ด่วน ที่ กท 1104/4181 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 (ตามไฟล์ที่แนบ)

ในการตรวจสอบข้อมูลสถานภาพโครงการที่ไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 331 โครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/08/2566 : ได้รับผลการตรวจสอบข้อมูลสถานภาพโครงการที่ไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ซึ่งเป็นรายเดิม จำนวน 331 โครงการ จากสำนักงานเขต 13 เขต และได้ผลการตรวจสอบดังกล่าวมาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมในระบบฐานข้อมูล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 27/09/2566 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จและนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร โดยพบว่าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีจำนวน 2,420 ข้อมูล แบ่งเป็นข้อมูลโครงการที่ กทม. ไม่ใช่หน่วยงานอนุญาตแล้ว 355 ข้อมูล ส่งผลให้มีโครงการฯ ที่ต้องนำส่งรายงาน Monitor ทั้งหมด (N) จำนวน 2,065 โครงการ โดยในจำนวนนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงสถานภาพโครงการให้เป็นปัจจุบันแล้ว 1,803 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 87.3 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

