



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 23000000-3717

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 426,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวีริชชัย เลหาพิบูลรัตน์ โทร. 022257612 ? 13 ต่อ 105 ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชียที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก

เป็นจุดหมายปลายทางที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน อาหาร และความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำหรือบอกต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดเดินทางมาท่องเที่ยวยังกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น การเรียนรู้และการพัฒนาจึงเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ผู้คนเชื่อมต่อและสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

ในฐานะส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริการการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังกรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก และความจำเป็นในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ จึงดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อให้ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแนวคิด ?กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม? หรือ ?Bangkok Smiles?

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในระดับสากล

ให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครได้อย่างครบถ้วน โดยมีการรวบรวมข้อมูลในมิติต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว

การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลและสร้างสรรค์ข้อมูลให้น่าสนใจเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ภายใต้ www.bangkoktourist.com

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

และกำหนดราคากลางการจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ 0358/2563 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2563

2. แจ้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างเหมาจัดทำโครงการดังกล่าว

รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ 0366/2563 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2563

3. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการ TOR

ร่วมกันพิจารณากำหนดรูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะในการดำเนินการจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบร่าง TOR และอนุมัติราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2564 : กำลังดำเนินการหาผู้รับจ้าง

กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการที่เห็นสมควรจ้างหรือที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและมีอาชีพรับจ้างนั้นโดยตรง ให้เสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ (ใบเสนอราคา) ดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

๑. สิบราคาครั้งที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๑๗ ราย มีผู้เสนอราคา จำนวน ๖ ราย ได้แก่
- ๑.๑ บริษัท บางกอก เว็บบ์ โซลูชั่น จำกัด (ผู้รับจ้างรายเดิม) ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 - ๑.๒ บริษัท ทูเพิลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๒,๖๓๓,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 - ๑.๓. บริษัท อะลาไมด์ จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 - ๑.๔ บริษัท โปร - ทอยส์ จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
 - ๑.๕ หจก. สยาม อีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยีส์ ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)
 - ๑.๖ บริษัท โพนิก้า จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ๑๗,๗๗๘,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. สิบราคาครั้งที่ ๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓) จำนวน ๕ ราย ไม่มีผู้ประกอบการรายใดเสนอราคา
 กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ประสานผู้ประกอบการที่เสนอราคามาในครั้งแรกเพื่อขอต่อราคา
 และ/หรือปรับลดปริมาณงานให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔๒๖,๐๐๐ บาท
 ปรากฏว่าไม่ได้เสนอเนื่องจากเป็นหัวข้อสำคัญเพื่อให้เว็บไซต์มั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพอย่างเหมาะสม
 และปริมาณเนื้องานไม่ครอบคลุมตามจุดประสงค์ของโครงการ

รายงานครั้งที่ 4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		
รายงานครั้งที่ 5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกโครงการ		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/04/2564 : ยกเลิกโครงการตามมติที่ประชุมผู้บริหาร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 และได้นำข้อมูลเว็บไซต์ไปฝากไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อให้เว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครยังให้บริการนักท่องเที่ยวได้ โดยกลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่วนการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ เป็นประจำและต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

