



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2564

รหัสโครงการ... : 23000000-3721

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 9,982,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,123,975 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / ส่วนวัฒนธรรม (กลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม)

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : อภิญญา, นาฎวดี 022032749

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหลืองขวัญยืน โทร. 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน ด้านงานวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานขนบธรรมเนียมวิถีไทย และวันสำคัญทางประเพณีไทย จึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณีขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหรือคนในสังคมได้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้น ด้วยความภาคภูมิใจ และเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในวันสำคัญทางประเพณี
2. เพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสำคัญทางประเพณี ประจำปี 2564 ประกอบด้วย วันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 10. จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2564 ซึ่งได้รับเงินประจำงวด อนุมัติ TOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดจ้างเหมาในการจัดงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : 1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
- ได้ผู้รับจ้างงานจ้างเหมาจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดการจัดงานและจัดทำภารกิจเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ และจัดการประชุมเตรียมการจัดงานฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุทศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564
- อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 :
1. การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564
- วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุทศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ และผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมและรับมอบภารกิจที่เกี่ยวข้อง
- การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนมากในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร
ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้หารือแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยพิจารณาการจัดงานของกรุงเทพมหานครในช่วงปีใหม่ กำหนดให้มีการทำบุญตักบาตรช่วงเช้าและอัญเชิญพระพุทธรูปราชูปถัมภ์ ส่วนการสวดมนต์ข้ามปีให้ยกเลิกไปก่อน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานและดำเนินงานตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มอบให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำเนินการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ส่วนวัฒนธรรมดำเนินการตามการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2563 ดังนี้
- (1) ยกเลิกการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย การจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การสาธิตทางด้านวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 เขต การแสดงที่สะท้อนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การสาธิตยารธรรม การแสดงธรรม (ธรรมะบันเทิง) การบรรยายธรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี
- (2) จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปราชูปถัมภ์ มาประดิษฐานบนมณฑป ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และอัญเชิญกลับหอพระฯ ในวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564
- (3) จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยนิมนต์พระสงฆ์รับบิณฑบาต จำนวน 40 รูป ในวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564

- อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดงาน

รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/12/2563 : คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุม ครั้งที่ 103/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ประชุมพิจารณาการจัดงานของกรุงเทพมหานครในช่วงปีใหม่ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครจะยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในเทศกาลปีใหม่อีกทั้งหมด ทั้งกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปราชูปถัมภ์จากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไปประดิษฐาน ณ ลานคนเมือง เพื่อให้ประชาชนสักการะในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/01/2564 : การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ? ดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตการจัดงาน (TOR) โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12 ? 14 เมษายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2564 : การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ? ดำเนินการขึ้นตอนหาผู้รับจ้างเหมาจัดงานโดยวิธี E-Bidding โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12 ? 14 เมษายน 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 29/03/2564 : การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 - ลงนามสัญญาจ้างเหมาจัดงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างประสานเตรียมการจัดงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพระพุทธรูปสี่องค์ พระพุทธรูปราชูปถัมภ์ ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าพ่อแห่งนัมมิโกะ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และลานคนเมือง และกำหนดจัดงานแถลงข่าวจัดงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/04/2564 : การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจากสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตบางแค ซึ่งมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ และมีประชาชนติดเชื้อมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้มาตรการการป้องกันโรคโควิด ? 19 ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 35 ที่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน</p> <p>ระบุกรณีนี้เหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีอำนาจสั่งการดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ กรุงเทพมหานคร</p> <p>จึงยกเลิกการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2564 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดงานฯ ในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น พิธีบวงสรวงจัดงาน การประดับตกแต่ง การจัดเตรียมสถานที่ การจัดทำของที่ระลึก ฯลฯ</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/05/2564 : การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 - อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมเพื่อตรวจรับงานและเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดงานฯ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ตามที่ได้ปรับลดเนื่องจากและวงเงินจ้างเหมาเนื่องจากการยกเลิกจัดงานเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พบเป็นกลุ่มก้อนจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อและมีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ มีประชาชนติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานไปแล้วบางส่วน ดังนี้</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- พิธีบวงสรวง

(1) พระพุทธรูปสี่หิรัญ ๑ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(2) เจ้าพ่อหอแก้ว ๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(3) พระพุทธรูปราชูปถัมภ์ ๑ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

(4) ศาลพระภูมิหลวงปู่มงคลประสาธ ๑ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

(5) ศาลเจ้าพ่อเพ็งนัมกิมไซ ๑ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

- พิธีแถลงข่าว และได้มีการเตรียมงาน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาในส่วนที่ดำเนินการแล้ว เป็นเงิน 2,123,975.- บาท เรียบร้อยแล้ว

สรุปการดำเนินโครงการ

1. ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ดังนี้

1.1 การจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2564

1.2 งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563

2. งบประมาณ

- รวมใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 2,123,975.- บาท

- โอนงบประมาณเข้ากลาง เป็นเงิน 4,982,500.-บาท

- คงเหลืองบประมาณ เป็นเงิน 2,876,025.-บาท

4. จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหานคร - ไม่มี -

:: ความก้าวหน้าของงาน = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 2,123,975 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

