



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มการใช้บริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

รหัสโครงการ... : 23000000-3736

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2203 2735

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สร้างเครือข่ายและร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริมให้มีผู้เข้าบริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ระดับ 5 ดำเนินการจัดกิจกรรมในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 28 - 36 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.3 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมโดยเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเพิ่มการใช้บริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 :ดำเนินการจัดทำข้อมูลนำเสนอรายละเอียดตัวชี้วัดและประชุมชี้แจง แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8

อาคารธานีนพรัตน์ กทม.2

อยู่ระหว่างแต่ละห้องสมุดเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2563 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดหาภาคีเครือข่าย แผนการจัดกิจกรรม และการสร้างภาคีเครือข่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/11/2563 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และดำเนินการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/12/2563 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/01/2564 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน

จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/02/2564 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน

จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 12/03/2564 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน

จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/03/2564 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน

จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 21/04/2564 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน

จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 18/05/2564 : ห้องสมุดฯ ที่ยังไม่ดำเนินการจัดกิจกรรมกับภาคี อยู่ระหว่างขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน  
จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

1. การสร้างดำเนินการสร้างภาคีเครือข่าย

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 32 แห่ง และอยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย  
และเตรียมการจัดกิจกรรม

จำนวน 4 แห่ง

2. การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย จำนวน 2 กิจกรรมต่อปี

2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ครั้งแล้ว จำนวน 24 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง  
ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง ห้องสมุดฯ พุ่่งครุ ห้องสมุดฯ มีนบุรี ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสารามฯ ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  
ห้องสมุดฯ หนองจอก ห้องสมุดฯ บ้านจिरายู ? พูนทรัพย์ ห้องสมุดฯ อิสลามฯ ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ ห้องสมุดฯ อนุคาราม ห้องสมุดฯ

วัดรัชฎาธิษฐานฯ

ห้องสมุดสี่เขียว ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน ห้องสมุดฯ จตุจักร ห้องสมุดฯ สวนรมณีย์ พู่่งสีกัน ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง ๒

ห้องสมุดเสรีไทยอนุสรณ์

ห้องสมุดฯ วรธรรม ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน ห้องสมุดฯ ประเวศ

2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 1 ครั้งแล้ว จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ

ห้องสมุดฯ บางกะปิ ห้องสมุดฯ ดุสิต ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดฯ คลองสามวา ห้องสมุดฯ เขตราชฎร์บุรณะ ห้องสมุดฯ บางเขน

2.3 ขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )  
จะดีขึ้น

จำนวน 4 แห่ง ห้องสมุดฯ สะพานสูง จำนวน 2 ครั้ง ห้องสมุดฯ บางบอน จำนวน 2 ครั้ง ห้องสมุดวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง ห้องสมุดฯ

วัดพรหมรังสี จำนวน 2 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11

:: 14/06/2564 : ห้องสมุดฯ ที่ยังไม่ดำเนินการจัดกิจกรรมกับภาคี อยู่ระหว่างขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน  
จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

1. การสร้างดำเนินการสร้างภาคีเครือข่าย

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 33 แห่ง และอยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย  
และเตรียมการจัดกิจกรรม

จำนวน 3 แห่ง

2. การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย จำนวน 2 กิจกรรมต่อปี

2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ครั้งแล้ว จำนวน 25 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง  
ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง ห้องสมุดฯ พุ่่งครุ ห้องสมุดฯ มีนบุรี ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสารามฯ ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  
ห้องสมุดฯ หนองจอก ห้องสมุดฯ บ้านจिरายู ? พูนทรัพย์ ห้องสมุดฯ อิสลามฯ ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ ห้องสมุดฯ อนุคาราม ห้องสมุดฯ

วัดรัชฎาธิษฐานฯ

ห้องสมุดสี่เขียว ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน ห้องสมุดฯ จตุจักร ห้องสมุดฯ สวนรมณีย์ พู่่งสีกัน ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง ๒

ห้องสมุดเสรีไทยอนุสรณ์

ห้องสมุดฯ วรธรรม ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน ห้องสมุดฯ ประเวศ ห้องสมุดวิชาการ

2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 1 ครั้งแล้ว จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ

ห้องสมุดฯ บางกะปิ ห้องสมุดฯ ดุสิต ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดฯ คลองสามวา ห้องสมุดฯ เขตราชฎร์บุรณะ ห้องสมุดฯ บางเขน

2.3 ขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )  
จะดีขึ้น

จำนวน 3 แห่ง ห้องสมุดฯ สะพานสูง จำนวน 2 ครั้ง ห้องสมุดฯ บางบอน จำนวน 2 ครั้ง ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังสี จำนวน 2 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

:: 29/07/2564 : ห้องสมุดฯ ที่ยังไม่ดำเนินการจัดกิจกรรมกับภาคี อยู่ระหว่างขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน  
จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

1. การสร้างดำเนินการสร้างภาคีเครือข่าย

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 36 แห่ง และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม จำนวน 1 แห่ง

2. การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย จำนวน 2 กิจกรรมต่อปี





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ครั้งแล้ว จำนวน 35 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ ห้องสมุดฯ มีนบุรี ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสารามฯ ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ห้องสมุดฯ หนองจอก ห้องสมุดฯ บ้านจิริยาฯ ? พูนทรัพย์ ห้องสมุดฯ อิสลามฯ ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ ห้องสมุดฯ อนุสาวรีย์ห้องสมุดฯ วัดศรีฐานฯ ห้องสมุดฯ สีเขียวกว๊าน ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน ห้องสมุดฯ จตุจักร ห้องสมุดฯ สวนรมณีฯ ทุ่งสีกัน ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง ๒ ห้องสมุดฯ เสรีไทยอนุสรณ์ ห้องสมุดฯ วนธรรม ห้องสมุดฯ สิ่งแวดล้อม ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน ห้องสมุดฯ ประเวศ ห้องสมุดฯ วิชาการ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ ห้องสมุดฯ บางกะปิ ห้องสมุดฯ ดุสิต ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดฯ คลองสามวา ห้องสมุดฯ เขตราชวัตรบูรณะ ห้องสมุดฯ บางเขน ห้องสมุดฯ สะพานสูง ห้องสมุดฯ บางบอน

2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 1 ครั้งแล้ว จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังสี

รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2564 : ห้องสมุดฯ ทั้ง 36 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประเมินผล สรุปผลการจัดกิจกรรม และเตรียมการจัดเอกสารเข้าแฟ้ม		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/09/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มการใช้บริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

รหัสโครงการ...	: 23000000-3736	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2203 2735 ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร.1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สร้างเครือข่ายและร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริมให้มีผู้เข้าบริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ระดับ 5 ดำเนินการจัดกิจกรรมในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 28 - 36 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการการศึกษาสำหรับผู้เรียนในกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 1.3 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมโดยเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเพิ่มการใช้บริการของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 :ดำเนินการจัดทำข้อมูลนำเสนอรายละเอียดตัวชี้วัดและประชุมชี้แจง แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีพรัตน์ กทม.2		
	อยู่ระหว่างแต่ละห้องสมุดเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 18/11/2563 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดหาภาคีเครือข่าย แผนการจัดกิจกรรม และการสร้างภาคีเครือข่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และดำเนินการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/12/2563 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และขอขอลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	<p>จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 10/02/2564 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 12/03/2564 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 29/03/2564 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 21/04/2564 : ห้องสมุดฯ อยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 18/05/2564 : ห้องสมุดฯ ที่ยังไม่ดำเนินการจัดกิจกรรมกับภาคี อยู่ระหว่างขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน</p> <p>จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การสร้างดำเนินการสร้างภาคีเครือข่าย              ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 32 แห่ง และอยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และเตรียมการจัดกิจกรรม จำนวน 4 แห่ง</li> <li>2. การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย จำนวน 2 กิจกรรมต่อปี             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ครั้งแล้ว จำนวน 24 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ห้องสมุดฯ ขอยพระนาง ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง ห้องสมุดฯ พุ่่งครุ ห้องสมุดฯ มีนบุรี ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสารามฯ ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ห้องสมุดฯ หนองจอก ห้องสมุดฯ บ้านจิริยาฯ ? พูนทรัพย์ ห้องสมุดฯ อิสลามฯ ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ ห้องสมุดฯ อนุคาราม ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐานฯ ห้องสมุดฯ สีเขียวก ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน ห้องสมุดฯ จตุจักร ห้องสมุดฯ สวนรมณีย์ พู่่งสีกัน ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง ๒ ห้องสมุดฯ เสรีไทยอนุสรณ์ ห้องสมุดฯ วนธรรม ห้องสมุดฯ สิ่งแวดล้อม ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน ห้องสมุดฯ ประเวศ</li> <li>2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 1 ครั้งแล้ว จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ ห้องสมุดฯ บางกะปิ ห้องสมุดฯ ดุสิต ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดฯ คลองสามวา ห้องสมุดฯ เขตราชฎร์บูรณะ ห้องสมุดฯ บางเขน</li> </ol> </li> <li>2.3 ขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น</li> </ol> <p>จำนวน 4 แห่ง ห้องสมุดฯ สะพานสูง จำนวน 2 ครั้ง ห้องสมุดฯ บางบอน จำนวน 2 ครั้ง ห้องสมุดฯ วิชาการ จำนวน 2 ครั้ง ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังสี จำนวน 2 ครั้ง</p>
รายงานครั้งที่11	<p>จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 14/06/2564 : ห้องสมุดฯ ที่ยังไม่ดำเนินการจัดกิจกรรมกับภาคี อยู่ระหว่างขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน</p> <p>จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การสร้างดำเนินการสร้างภาคีเครือข่าย              ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 33 แห่ง และอยู่ระหว่างสร้างภาคีเครือข่าย และเตรียมการจัดกิจกรรม จำนวน 3 แห่ง</li> <li>2. การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย จำนวน 2 กิจกรรมต่อปี             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ครั้งแล้ว จำนวน 25 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ห้องสมุดฯ ขอยพระนาง ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง ห้องสมุดฯ พุ่่งครุ ห้องสมุดฯ มีนบุรี ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสารามฯ ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ห้องสมุดฯ หนองจอก ห้องสมุดฯ บ้านจิริยาฯ ? พูนทรัพย์ ห้องสมุดฯ อิสลามฯ ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ ห้องสมุดฯ อนุคาราม ห้องสมุดฯ</li> </ol> </li> </ol>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

วัดรัชฎาธิษฐานา

ห้องสมุดสีเขียว ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน ห้องสมุดฯ จตุจักร ห้องสมุดฯ สวนรมณีฯ ทุ่งสีกัน ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง ๒

ห้องสมุดเสรีไทยอนุสรณ์

ห้องสมุดฯ วรธรรม ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน ห้องสมุดฯ ประเวศ ห้องสมุดวิชาการ

2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 1 ครั้งแล้ว จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ

ห้องสมุดฯ บางกะปิ ห้องสมุดฯ ดุสิต ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดฯ คลองสามวา ห้องสมุดฯ เขตราชวัตรบูรณะ ห้องสมุดฯ บางเขน

2.3 ขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

จะดีขึ้น

จำนวน 3 แห่ง ห้องสมุดฯ สะพานสูง จำนวน 2 ครั้ง ห้องสมุดฯ บางบอน จำนวน 2 ครั้ง ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังสี จำนวน 2 ครั้ง

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/07/2564 : ห้องสมุดฯ ที่ยังไม่ดำเนินการจัดกิจกรรมกับภาคี อยู่ระหว่างขอชะลอการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายไปก่อน

จนกว่าสถานการณ์การระบาดซ้ำของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

1. การสร้างดำเนินการสร้างภาคีเครือข่าย

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว จำนวน 36 แห่ง และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม จำนวน 1 แห่ง

2. การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย จำนวน 2 กิจกรรมต่อไป

2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 2 ครั้งแล้ว จำนวน 35 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง

ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ ห้องสมุดฯ มีนบุรี ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสารามฯ ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

ห้องสมุดฯ หนองจอก ห้องสมุดฯ บ้านจिरายู ? พูนทรัพย์ ห้องสมุดฯ อิสลามฯ ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ ห้องสมุดฯ อนุคาราม ห้องสมุดฯ

วัดรัชฎาธิษฐานา

ห้องสมุดสีเขียว ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน ห้องสมุดฯ จตุจักร ห้องสมุดฯ สวนรมณีฯ ทุ่งสีกัน ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง ๒

ห้องสมุดเสรีไทยอนุสรณ์

ห้องสมุดฯ วรธรรม ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน ห้องสมุดฯ ประเวศ ห้องสมุดวิชาการ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดฯ

ภาษีเจริญ

ห้องสมุดฯ บางกะปิ ห้องสมุดฯ ดุสิต ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า ห้องสมุดฯ คลองสามวา ห้องสมุดฯ เขตราชวัตรบูรณะ ห้องสมุดฯ บางเขน

ห้องสมุดฯ สะพานสูง ห้องสมุดฯ บางบอน

2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 1 ครั้งแล้ว จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังสี

รายงานครั้งที่ 13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/08/2564 : ห้องสมุดฯ ทั้ง 36 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วน และประเมินผล สรุปผลการจัดกิจกรรม และเตรียมการจัดเอกสารเข้าแฟ้ม

รายงานครั้งที่ 14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 13/09/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

