



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาบ้านหนังสือนาร่อง

รหัสโครงการ... : 23000000-6678

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ / ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทวี ศรีโชติ โทร. 022032735

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

บ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต

และตามนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครต้องการให้มีการพัฒนาบ้านหนังสือให้พร้อมสำหรับให้บริการประชาชน ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้

จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับ TK Park และหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมบ้านหนังสือนาร่อง

เพื่อแนะนำเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตนำไปปรับปรุงบ้านหนังสือทุกแห่งตามนโยบายผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 พัฒนา ปรับปรุงบ้านหนังสือ 15 แห่ง ให้พร้อมสำหรับการให้บริการ

2.2 จัดทำแนวทางให้สำนักงานเขตนำไปปรับปรุงบ้านหนังสือทุกแห่งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เชิงปริมาณ

พัฒนาปรับปรุงบ้านหนังสือนาร่อง 15 บ้านหนังสือ

เชิงคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 10/01/2566 : ประชุมร่วมกับ TKPark เพื่อกำหนดแนวทางและหัวข้อการอบรมเพื่อจัดการอบรมให้แก่อาสา บ้านหนังสือ ทั้ง 140 แห่ง ระหว่าง กุมภาพันธ์

2566 ? มีนาคม 2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และประชุมประชุมออนไลน์ วางแผนการดำเนินงานกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2566 ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครบ้านหนังสือร่วมกับเครือข่ายห้องสมุด

กทม. โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเดือนมิถุนายน 2566 และเตรียมลงพื้นที่ในการสำรวจพื้นที่บ้านหนังสือประมาณ

เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 :

1. ความร่วมมือกับ TK Park

อยู่ระหว่างการประสานงานกับ TK Park ในการกำหนดหัวข้อการอบรมและกำหนดกลุ่มเป้าหมายพร้อมกำหนดวันเวลาการจัดการอบรม

และการติดตั้ง wifi บ้านหนังสือนาร่อง 15 แห่ง อยู่ระหว่างการขอให้สำนักงานเขตที่ปฏิเสธไม่ติดตั้ง Wifi พิจารณาทบทวน ตอบกลับภายใน

วันที่ 17 ก.พ. 66

2. ความร่วมมือกับ มสธ.

อยู่ระหว่างเตรียมการลงพื้นที่ในการสำรวจพื้นที่บ้านหนังสือ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือบางขุนเทียน บ้านหนังสือเมืองทองนิเวศน์

ในเดือนพฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/03/2566 : ความร่วมมือกับ TK Park

พัฒนาบ้านหนังสือนาร่อง 15 แห่ง (ในความดูแลของ สนข.) โดยความร่วมมือ กับ TK Park และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. สวท. ประสาน สนข. สำรวจข้อมูลสภาพบ้านหนังสือพร้อมส่งสถิติการปฏิบัติงานบ้านหนังสือ ปีงบประมาณ 2565 ถึงปัจจุบัน และให้ สนข.

วางแผนการปรับปรุงบ้านหนังสือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยประสาน สวท.ทราบด้วย (ปัจจุบัน รอหนังสือตอบกลับจากสำนักงานเขต)

2. TK Park ให้การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ตู้หนังสือ โต๊ะ หนังสือ ให้บ้านหนังสือนาร่องทุกแห่ง (ปัจจุบัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ประสานงานกับสำนักงานเขตให้ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ ยังตอบกลับไม่ครบ 15 เขต)

3. TK Park จัดอบรมอาสาสมัครบ้านหนังสือ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 70 คน (รุ่นที่ 1 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว)

รุ่นที่ 1 วันที่ 7 ? 8 มี.ค. 66      รุ่นที่ 2 วันที่ 28 ? 29 มี.ค. 66  
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ? 19 เม.ย. 66      รุ่นที่ 4 วันที่ 25 ? 26 เม.ย. 66

4. บริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน WIFI

บ้านหนังสือนาร่อง 15 แห่ง (ปัจจุบัน สำนักงานเขต ทั้ง 4 แห่ง ที่เคยปฏิเสธไม่รับการสนับสนุน WIFI ได้ส่งผลการทบทวนการพิจารณาติดตั้ง WIFI แล้ว อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจาก ผู้ว่า ครั้งที่ 2 )

5. อยู่ระหว่างจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน บ้านหนังสือ เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขต ช่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงบ้านหนังสือให้มีมาตรฐาน ความร่วมมือกับ มสธ.

อยู่ระหว่างเตรียมการลงพื้นที่ในการสำรวจพื้นที่บ้านหนังสือ เขตบางเขน ในเดือนพฤษภาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 25/04/2566 : ดำเนินการอบรม อาสาสมัครบ้านหนังสือ รุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 31/05/2566 : อยู่ระหว่างเตรียมการลงสำรวจพื้นที่บ้านหนังสือเขตบางเขน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 28/06/2566 : ความร่วมมือกับ TK Park

1. สวท. ประสาน สนข. บ้านหนังสือส่งสถิติการปฏิบัติงานบ้านหนังสือ ปีงบประมาณ 2565 ถึงปัจจุบัน

2. TK Park จัดอบรมอาสาสมัครบ้านหนังสือ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 70 คน (รุ่นที่ 1 อบรมเสร็จสิ้นแล้ว) ยกเว้นรุ่น 4 มี 57 คน

รุ่นที่ 1 วันที่ 7 ? 8 มี.ค. 66      รุ่นที่ 2 วันที่ 28 ? 29 มี.ค. 66 เลื่อนเป็น 7 - 8 มิถุนายน 2566  
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ? 19 เม.ย. 66 เลื่อนเป็นวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566  
รุ่นที่ 4 วันที่ 25 ? 26 เม.ย. 66 เลื่อนเป็นวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2566

3. บริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน WIFI บ้านหนังสือนาร่อง 15 แห่ง ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ความร่วมมือกับ มสธ.

เตรียมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครบ้านหนังสือร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 ก.ค.

66

ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 27/07/2566 : 1. กรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบ้านหนังสือด้วยแนวคิดอุทยานการเรียนรู้ 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 จำนวน 70 คน  
รุ่นที่ 2 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 จำนวน 70 คน  
รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 จำนวน 70 คน  
รุ่นที่ 4 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2566 จำนวน 70 คน

การอบรมทั้ง 4 รุ่น ประสบความสำเร็จด้วยดี

2. ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงานเขตที่มีบ้านหนังสือในความดูแล

ดำเนินการจัดทำงบประมาณพร้อมขออนุมัติเพื่อปรับปรุงบ้านหนังสือ

จำนวน 45 แห่ง ทั้ง 39 เขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 31/08/2566 : สอบถามความพึงพอใจโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประมวลผลเพื่อสรุปผลความพึงพอใจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/09/2566 :

ความร่วมมือกับ TK Park

1. สวท. ประสาน สนข. บ้านหนังสือส่งสถิติการปฏิบัติงานบ้านหนังสือ ปีงบประมาณ 2565 ถึงปัจจุบัน

2. TK Park จัดอบรมอาสาสมัครบ้านหนังสือ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 70 คน รุ่นที่ 1 เดือนมีนาคม และรุ่นที่ 2 - 3 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

3. บริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน WIFI บ้านหนังสือนาร่อง 15 แห่ง ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

4. ปลัดกรุงเทพมหานคร อนุมัติสั่งการสำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ ตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 39 เขต 45 บ้านหนังสือ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 แล้วเสร็จ และจะดำเนินงานต่อในปีงบประมาณ 2567

ความร่วมมือกับ มสธ.

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครบ้านหนังสือร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 ก.ค. 66

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สรุปผลการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

