



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สาน สาม สัมพันธ์ชุมชนยั่งยืน

รหัสโครงการ... : 23000000-6713

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-12-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,966,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว / สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว / กองการท่องเที่ยว

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นส.กิตติธรรม เจริญليب โทร. 0 2225 7612

ผู้ประสานงาน สยป : นส.มณฑนา เดชเจริญ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ปัจจุบันมีการท่องเที่ยว

เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกัน การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีท้องถิ่น การท่องเที่ยวที่เคารพศรัทธาของสถานที่ท่องเที่ยว โดยในทุกรูปแบบของการท่องเที่ยว

จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ใน ๓ มิติ คืออดีต ปัจจุบัน และอนาคต เราจะเห็นโบราณสถานและปัจจุบันสถานในชุมชนเดียวกัน ทั้งวัดไทย ศาลเจ้า โบสถ์

และร่องรอยแห่งอารยสถานต่าง ๆ เห็นผู้คนในแต่ละยุคสมัย และวิถีชีวิตชุมชนที่เชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว สานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนได้เป็นอย่างดี

กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงที่มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยว ในทุกรูปแบบ มีเป้าหมายในการสร้างสรรคกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่แสดงให้เห็นว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองนำท่องเที่ยวระดับโลกสำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่เผยแพร่ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบผสมผสาน

สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นว่ากรุงเทพมหานคร มีชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีความหลากหลาย จึงเห็นควรจัดทำโครงการ

การพัฒนาส่งเสริม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สาน สาม สัมพันธ์ ชุมชนยั่งยืน? เพื่อเป็นการสนับสนุน

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชน นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในชุมชน

๒. เพื่อสืบสานตำนานทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเก่าแก่ในกรุงเทพมหานคร แสดงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของชุมชน

๓. เพื่อให้เป็นที่พักผ่อน และสามารถทำกิจกรรมได้ต่อเนื่อง และเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในชุมชนให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

๑. นำเสนออาหารท้องถิ่นจากชุมชน อาหารจีน อาหารอินเดีย และการพัฒนาการด้านอาหารที่หลากหลายจนกลายเป็น อาหารนานาชาติ ทั้งสตรีทฟู้ด ภัตตาคาร และร้านระดับมิชลินสตาร์

๒. โบราณสถานที่ถูกพัฒนาให้เป็น อารยสถานร่วมสมัย และโบราณสถานที่รื้อคอยให้ผู้คนมา ค้นหาประวัติศาสตร์ เพิ่มเติม

๓. เสน่ห์ของวิถีชีวิตในชุมชนที่ตั้งดูนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ทั้งกิจกรรมทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และกิจกรรมร่วมสมัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 66 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่ 13 ม.ค.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/02/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ในระบบ EGP ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ 0433.4/ว 128 ลว. 1 มี.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอขยายเวลาจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/06/2566 : วิจารณ์ร่างประกาศ TOR กำหนดวันสุดท้ายในการวิจารณ์ เมื่อวันที่ 27/06/66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/07/2566 : ขอเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สาน





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และกิจกรรมร่วมสมัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 66_ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวดำเนินการสำเร็จตามที่เป้าหมายกำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันที่ 13 ม.ค.66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/02/2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/03/2566 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ในระบบ EGP ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0433.4/ว 128 ลว. 1 มี.ค. 66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/05/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอขยายเวลาจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/06/2566 : วิจารณ์ร่างประกาศ TOR กำหนดวันสุดท้ายในการวิจารณ์ เมื่อวันที่ 27/06/66		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/07/2566 : ขอเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สาม สัมพันธ์ ชุมชนยั่งยืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการพัฒนาส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สาม สัมพันธ์ ชุมชนยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

