



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-2970

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,176,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,167,778 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรุ่งกานดา พงศ์ธรรุภพานิช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

- การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา จึงเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และต้องพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถยกระดับและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพได้

- สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความสามารถของเด็ก ให้มีศักยภาพที่ดีต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา ตลอดจนการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมและมีคุณค่าตามวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
- 1. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
- 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองความเหมาะสมในการขอจัดสรรงบประมาณพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง
- 1.2 การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- 2. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบูรณาการการทำงานด้านปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย จากศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 145 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน ดำเนินการแบบพักค้างระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จังหวัดจันทบุรี
- 3. อบรมภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 320 คน แยกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 160 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวนรุ่นละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน ดำเนินการแบบไป ? กลับ ระยะเวลา 1 วัน ณ สถานที่เอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : สำนักพัฒนาสังคม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณา

-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	ได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/12/2562 : สำนักพัฒนาสังคม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณา -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
รายงานครั้งที่4	ได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/1/2563 : -สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.-บาท -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม และทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 5,707,882 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.-บาท -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการจัดอบรมฯ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 กพ.63 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 กพ.63 และรุ่นที่3 ในวันที่ 25-26 กพ.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2020-3-24 : 24/3/2563 :สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.-บาท -กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ณ โรงแรม ทีเค พาเลส เขตหลักสี่ กทม. รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 กพ.63 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 กพ.63 และรุ่นที่3 ในวันที่ 25-26 กพ.63 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 291 ศูนย์ฯละ 1 คน แยกเป็น 3 รุ่น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รุ่นละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 327 คน เป็นเงิน 459,896.-บาท และจัดทำรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว -ส่งคืนเงินเข้างบบกลาง เป็นเงิน 8,522.-บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 459,896 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-2970

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,176,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 6,167,778 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรุ่งกานดา พงศธรกุลพานิช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานิช

1.3 หลักการและเหตุผล

- การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา จึงเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และต้องพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
- ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถยกระดับและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพได้
- สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความสามารถของเด็ก ให้มีศักยภาพดีต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา ตลอดจนการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมและมีคุณค่าตามวัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

1. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้

1.1 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองความเหมาะสมในการขอจัดสรรงบประมาณพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง

1.2 การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการบูรณาการการทำงานด้านปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

50 สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย จากศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานมัย สำนักงานแพทย์ สำนักงานวัฒนธรรม

กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 145 คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน ดำเนินการแบบพักค้าง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จังหวัดจันทบุรี

3. อบรมภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 320 คน แยกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 160 คน

และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวนรุ่นละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 350 คน ดำเนินการแบบไป ? กลับ ระยะเวลา 1 วัน ณ สถานที่เอกชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ของกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2562 : อยู่ระหว่างประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : -สำนักพัฒนาสังคม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563		
	รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณา		
	-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย		
	ได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : -สำนักพัฒนาสังคม ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563		
	รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร พิจารณา		
	-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย		
	ได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรมและทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : -สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563		
	รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.-บาท		
	-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการประสานวิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม		
	และทำบันทึกถึงสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 5,707,882 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563		
	รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.-บาท		
	-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการจัดอบรมฯ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 กพ.63		
	รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 กพ.63 และรุ่นที่3 ในวันที่ 25-26 กพ.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-3-24 : 24/3/2563 :สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563		
	รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานเขต 26 เขต เป็นเงิน 5,707,882.-บาท		
	-กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ณ โรงแรม ทีเค พาเลส เขตหลักสี่		
	กทม. รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11-12 กพ.63 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18-19 กพ.63 และรุ่นที่3 ในวันที่ 25-26 กพ.63 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่		
	อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 291 ศูนย์ฯละ 1 คน แยกเป็น 3 รุ่น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รุ่นละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 327 คน เป็นเงิน		
	459,896.-บาท และจัดทำรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว		
	-ส่งคืนเงินเข้างบบกลาง เป็นเงิน 8,522.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 459,896 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

