



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร

รหัสโครงการ... : 24000000-3036

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 130,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ / สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 143,595 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 12,993 ครัวเรือน ประเภทของการทำการเกษตร แบ่งเป็น นาข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ ประมง และหญ้าสนาม เป็นต้น

ซึ่งเกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ล้วนประสบปัญหาเช่นเดียวกับเกษตรกรในต่างจังหวัด เช่น ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตร ปัญหาหน้าเค็ม ดินเค็มเน่าเสีย น้ำท่วม ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่

มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้องกันอยู่เป็นจำนวนมาก

ซึ่งนอกจากจะเพิ่มต้นทุนและเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภคแล้ว ยังก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

การส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆ จะทำให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นได้

รวมทั้งเป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรของตนเองยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดสารพิษและพัฒนาไปถึงเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ด้านวิชาการรวมทั้งเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรแขนงต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เกษตรกรปลูกผัก

เกษตรกรทำสวนผลไม้ เกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร และผักพื้นบ้าน เกษตรกรทำนา ฯลฯ

สำนักพัฒนาสังคมเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดสารพิษ

-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากตลาดและผู้บริโภค ทำให้สินค้าขายได้มูลค่าเพิ่มขึ้น

-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ กทม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตร จำนวน 75 คน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานครหรือเกี่ยวข้อง จำนวน 26 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 11 คน

รวมทั้งสิ้น 112 คน

-กิจกรรมที่ 2 สร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแปลง/ผลผลิตของเกษตรกรด้วยน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต จำนวน 50 ชุด

-กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกรุงเทพมหานคร

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับเกษตรกร จำนวน 47 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานครหรือเกี่ยวข้อง จำนวน 26 คน

และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๖ ? มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน

เป้าหมายที่ : ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรม และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ได้รับเงินงวดแล้ว ขณะนี้ได้ดำเนินการดังนี้ กิจกรรมที่1และ3 ได้จัดทำหนังสือถึงเขต 26

เขตชั้นนอกจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงานและขอความอนุเคราะห์วิทยากร

กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมกำหนดแนวทางตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแปลงพืช

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับเงินงวดแล้ว กิจกรรมที่1และ3 ได้จัดทำหนังสือถึงเขต 26 เขตชั้นนอกจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงานและขอความอนุเคราะห์วิทยากร กิจกรรมที่2

จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมกำหนดแนวทางตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแปลงพืช ขณะนี้

อยู่ระหว่างทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ(เลื่อนกำหนดการออกไปก่อน) เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ได้รับอนุมัติให้ชะลอโครงการออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : กิจกรรมที่1 อยู่ระหว่างขออนุมัติ ผอ.สพส.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร ในวันที่ 18 พ.ค.2564 ณ จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมที่2 อยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตร และจะจัดประชุม คกก.พิจารณามาตรฐานฯ ในเดือน เม.ย.64 กิจกรรมที่3 อยู่ระหว่างประสานสถานที่ดูงาน และจะจัดอบรม ในวันที่ 7 เม.ย.2564 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และสัมมนาศึกษาดูงานแบบ ไป-กลับ ในวันที่ 8 เม.ย. 2564 ณ จังหวัดสระบุรี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดระลอก3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : จากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดโควิด-19 จึงได้รับการอนุมัติให้ชะลอโครงการออกไปก่อนเนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ รวม 112 คน ณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นคนจำนวนมากและอยู่ในพื้นที่เสี่ยง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค covid-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่34) ลงวันที่27 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 125,600 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวด ได้จัดทำหนังสือถึงเขต 26 เขตขึ้นนอกจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงานและขอความอนุเคราะห์วิทยากร ขณะนี้ ได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ(เลื่อนกำหนดการออกไปก่อน) เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวด ได้จัดทำหนังสือถึงเขต 26 เขตขึ้นนอกจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงานและขอความอนุเคราะห์วิทยากร ขณะนี้ ได้ทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ(เลื่อนกำหนดการออกไปก่อน) เนื่องจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : จากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ไม่สามารถจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 112 คน ณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นคนจำนวนมากและอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่34) ลงวันที่27 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

