





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

กรุงเทพมหานคร และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี  
 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตให้แก่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ กทม. จำนวน 1 แห่ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2564 : ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกกัญญา เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี  
 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตให้แก่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ กทม. จำนวน 1 แห่ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : ได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกกัญญา เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร และนำผู้เข้าร่วมโครงการไปสัมมนาและศึกษาดูงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ จังหวัดสระบุรี  
 และได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนกล้วยไม้ เขตภาษีเจริญ กทม.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

