



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-3089

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 533,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 451,397 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานพัฒนาสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ให้การสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 282 ศูนย์ จำแนกได้เป็น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ศูนย์ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา และจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ในชุมชน และในแหล่งก่อสร้าง ขณะนี้เด็กได้รับการพัฒนาก่อนวัยเรียน จำนวนประมาณ 20,000 คน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวนกว่า 2,000 คน กรุงเทพมหานครได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแล บุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลกรุงเทพมหานครต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีจำนวนเพียงพอ ตามความต้องการของชุมชน และต้องการพัฒนาให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐานทุกศูนย์ และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 มกราคม 2562)

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตระหนักในความสำคัญของ การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

และสอดคล้องกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

ดังนั้น การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

จึงเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการโดยเร่งด่วนและสอดคล้องกับแผนกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.1

การจัดตั้งอำนวยการความสะดวก สวัสดิการและและการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กด้อยโอกาส เป้าประสงค์ที่ 3.1.2

เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 เด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาสมวัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2.2 เพื่อส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ในการดูแลเฝ้าระวัง

และสามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แบ่งการดำเนินงานเป็นกิจกรรม ดังนี้

3.1 พิจารณาและจัดสรรงบประมาณหมวดวัสดุในการยกระดับและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในพื้นที่ สำนักงานเขต 24 เขต ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมทั้งสิ้น 327 คน ดำเนินการแบบไป - กลับ ระยะเวลา 3 รุ่นๆ ละ

2 วัน ณ สถานที่เอกชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย

3.2.1 อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 282 คน แยกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 จำนวน 94 คน

รุ่นที่ 2 จำนวน 94 คน

รุ่นที่ 3 จำนวน 94 คน

3.2.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 36 คน แยกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 จำนวน 12 คน

รุ่นที่ 2 จำนวน 12 คน

รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน

3.2.3 วิทยากร จำนวน 9 คน แยกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 จำนวน 3 คน

รุ่นที่ 2 จำนวน 3 คน

รุ่นที่ 3 จำนวน 3 คน

3.3 ติดตาม และประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน





ประเด็นยุทธศาสตร์ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2565 : อยู่ระหว่างประสานวิทยากร สถานที่ และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ (ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคม 2565)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/01/2566 : จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2566 : - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/04/2566 : - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เรียบร้อยแล้ว รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565		
	งบประมาณที่ใช้ไป เป็นเงิน 451,396.40 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/05/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/06/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 451,397 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 10 :: 29/08/2566 : ดำเนินการเสร็จแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 11 :: 26/09/2566 :
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 24000000-3089

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 533,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 451,397 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม / สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเจนตา รัตนพานี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ให้การสนับสนุนดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามพื้นที่เขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 282 ศูนย์ จำแนกได้เป็น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ศูนย์ถ่ายโอนจากกรมการศาสนา และจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์สงเคราะห์เด็กในอาคารสงเคราะห์ในชุมชน และในแหล่งก่อสร้าง ขณะนี้เด็กได้รับการพัฒนาก่อนวัยเรียน จำนวนประมาณ 20,000 คน

อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวนกว่า 2,000 คน กรุงเทพมหานครได้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแล

บุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลกรุงเทพมหานครต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีจำนวนเพียงพอ ตามความต้องการของชุมชน และต้องการพัฒนาให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐานทุกศูนย์

และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 มกราคม 2562)

สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตระหนักในความสำคัญของ การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

และสอดคล้องกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

ดังนั้น การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

จึงเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการโดยเร่งด่วนและสอดคล้องกับแผนกรุงเทพมหานคร ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.1

การจัดตั้งอำนวยการความสะดวก สวัสดิการและการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กด้อยโอกาส เป้าประสงค์ที่ 3.1.2

เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป้าประสงค์ที่ 3.1.2.1 เด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาตามวัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

2.2 เพื่อส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ในการดูแลเฝ้าระวัง

และสามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แบ่งการดำเนินงานเป็นกิจกรรม ดังนี้

3.1 พิจารณาและจัดสรรงบประมาณหมวดวัสดุในการยกระดับและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในพื้นที่ สำนักงานเขต 24 เขต ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมทั้งสิ้น 327 คน ดำเนินการแบบไป - กลับ ระยะเวลา 3 รุ่นๆ ละ

2 วัน ณ สถานที่เอกชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย

3.2.1 อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 282 คน แยกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 จำนวน 94 คน

รุ่นที่ 2 จำนวน 94 คน

รุ่นที่ 3 จำนวน 94 คน

3.2.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 36 คน แยกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 จำนวน 12 คน

รุ่นที่ 2 จำนวน 12 คน

รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน

3.2.3 วิทยากร จำนวน 9 คน แยกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 จำนวน 3 คน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3.3

รุ่นที่ 2 จำนวน 3 คน

รุ่นที่ 3 จำนวน 3 คน

ติดตาม และประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2565 : อยู่ระหว่างประสานวิทยากร สถานที่ และประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ (ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคม 2565)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย		
	รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565		
	รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565		
	รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/01/2566 : จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เรียบร้อยแล้ว		
	รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565		
	รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565		
	รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/02/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/03/2566 : - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เรียบร้อยแล้ว		
	รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565		
	รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565		
	รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/04/2566 : - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เรียบร้อยแล้ว		
	รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2565		
	รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565		
	รุ่นที่ 3 วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2565		
	งบประมาณที่ใช้ไป เป็นเงิน 451,396.40 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 451,397 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2566 : ดำเนินการเสร็จแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

