



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวมตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566 จำนวน 45 คับ			
รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/04/2566 : อยู่ระหว่างเปิดการเรียนการสอน เปิดเรียนการสอนวันที่ 16 พค.66			
รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/05/2566 : ช่วงเริ่มเปิดภาคเรียน 1/2566			
รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/06/2566 : อยู่ระหว่างการเรียนการสอน 1/2566 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับผู้เรียนหลักสูตรแผนกช่างยนต์ ณ โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร 3 ผลการดำเนินการ ดังนี้			
1 โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) จำนวน 1 คับ			
1 โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังฆะวัฒนะ) จำนวน 6 คับ			
2 โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) จำนวน 6 คับ			
รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/07/2566 : 1. โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) จำนวน 1 คับ			
2.โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังฆะวัฒนะ) จำนวน 6 คับ			
3. โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) จำนวน 5 คับ			
รวมเดือน 12 คับ			
รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/08/2566 : 1. โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) จำนวน 13 คับ			
1 โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังฆะวัฒนะ) จำนวน 3 คับ			
2 โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) จำนวน 5 คับ			
รวม 21 คับ			
รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/09/2566 : 1. โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) จำนวน 5 คับ			
2. โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังฆะวัฒนะ) จำนวน 5 คับ			
3. โรงเรียนฝักอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) จำนวน 2 คับ			
รวม 12 คับ			
สรุป เดือน ธ.ค.65 - มี.ค.66 จำนวน 45 คับเดือน เม.ย.- มิย.66 จำนวน 13 คับ			
เดือน ก.ค.- ก.ย.66 จำนวน 45 คับ			
รวม 103 คับ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

