



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (สายตรวจตู้เขียว)

รหัสโครงการ... : 50010000-3234

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภิรมย์ พานจันทร์ โทร. 6582

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครนุภาพ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตพระนครมีที่ท่องเที่ยวสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเป็นการลดแก๊งปัญหาการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการพัฒนาให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงได้กำหนดแผนการตรวจพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดอาชญากรรมตามโครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (สายตรวจตู้เขียว)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสงบเรียบร้อย
2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อเป็นการลดและแก๊งปัญหาการเกิดอาชญากรรม
4. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามมิให้มีการเกิดอาชญากรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่เสี่ยงภัยที่มีโอกาสสูงเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตพระนคร ได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำแผนเสนอผู้บริหารลงนาม และจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย ตามแผนทั้งหมด 26 จุด รอบพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย ตามแผนทั้งหมด 24 จุด รอบพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย ตามแผนทั้งหมด 24 จุด รอบพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย ตามแผนทั้งหมด 24 จุด รอบพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย ตามแผนทั้งหมด 24 จุด รอบพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย ตามแผนทั้งหมด 24 จุด รอบพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 8/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย ตามแผนทั้งหมด 24 จุด รอบพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย ตามแผนทั้งหมด 24 จุด รอบพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 18/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย ตามแผนทั้งหมด 24 จุด รอบพื้นที่		
	และทดสอบสอบถามความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อโครงการดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย ตามแผนทั้งหมด 24 จุด รอบพื้นที่		
	และรวบรวมแบบสอบถามเพื่อสรุปผลความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อโครงการดังกล่าว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย ตามแผนทั้งหมด 24 จุด รอบพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

