



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 50010000-3235

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภิรมย์ พานจันทร์ โทร. 6582

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครณภาพ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาด้านอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาหลักที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งก็ได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา และผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายโดยให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพระนครจึงเห็นสมควรจัดทำโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาลนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
2. เพื่อช่วยลดปัญหาความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรม-ส่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในบริเวณสถานที่สำคัญ เช่น พระบรมมหาราชวัง พระอารามหลวง ท้องสนามหลวง ถนนข้าวสาร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดทำแผนเสนอผู้บริหารลงนาม และจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 17/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่ 8 :: 8/5/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 20/6/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 18/7/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการดังกล่าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 26/8/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และสรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในของประชาชนที่มีต่อโครงการดังกล่าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 27/9/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถสายตรวจประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบโครงการและจัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

