



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50010000-3269

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร โทพัฒนกุล โทร. 6564

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กิจกรรมการลงจุดอนุญาตก่อสร้าง เพื่อสำรวจและตรวจสอบ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

สำรวจและตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระบบป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่จัดเก็บในอาคาร ที่สร้างก่อนกฎกระทรวง พ.ศ.

(2553)และการสร้างภายหลังกฎกระทรวง (พ.ศ.2553)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินกิจกรรมและการลงจุดอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ร้อยละ 100 %

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 7. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2561 : มีการก่อสร้าง จำนวน 3 ราย และได้ทำรายงานส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติ,ผู้อำนวยการฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน และลงจุดประจำเดือนต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/11/2561 มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ราย		
	และมีการจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติ,ผู้อำนวยการฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/12/2561 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/12/2561 : มีการก่อสร้าง จำนวน 2		
	รายและมีการจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติ,ผู้อำนวยการฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 15/1/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/1/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีการขออนุญาต)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 14/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/2/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนส่งสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีการขออนุญาต)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/3/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/3/2562 ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว มีการขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 3 ราย		
	และได้ส่งรายงานไปยังสำนักการโยธา,กองควบคุมอาคาร,สำนักสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่13





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่14	<p>:: 18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p> <p>:: 29/4/2562 : มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ราย, รื้อถอน จำนวน 1 ราย และรายงานไปยังสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	<p>:: 14/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	<p>:: 28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้มีการขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 1 ราย และได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้วไปยังสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักงานสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และได้ลงจุดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	<p>:: 14/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	<p>:: 28/6/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 8 ราย และรายงานไปยังสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	<p>:: 15/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่20	<p>:: 31/7/2562 : ได้จัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้ว มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ราย และรายงานไปยังสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักสถิติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว และลงจุดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 20) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่21	<p>:: 15/8/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 21) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่22	<p>:: 30/8/2562 : มีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 4 ราย และมีการจัดทำรายงานส่งสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักสถิติแห่งชาติ, ผู้อำนวยการฐานข้อมูล และดำเนินการลงจุดเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 22) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่23	<p>:: 16/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 23) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่24	<p>:: 27/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนมีการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 2 ราย และจัดทำรายงานประจำเดือนเรียบร้อยแล้วดำเนินการลงจุดเรียบร้อยแล้ว และรายงานไปยังสำนักการโยธา, กองควบคุมอาคาร, สำนักสถิติแห่งชาติ แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 24) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่25	<p>:: 30/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 25) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

