



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพระนคร ส่งเสริมสุข

รหัสโครงการ... : 50010000-3317

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุชาวดี สุขสุวรรณ โทร .6556

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมเจตน์ อัครานุภาพ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดทำโครงการ ?พระนคร ส่งเสริมสุข? เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่ายุ น่าทำงาน

เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี

มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพระนครมีสุขภาพกายและจิตที่ดี และส่งผลไปถึงผู้รับบริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. การจัดการพื้นที่บริการสีเขียวทุกฝ่าย

2. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงห้องน้ำ

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. การจัดการพื้นที่บริการสีเขียว 10 ฝ่าย

2. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงห้องน้ำ

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกฝ่ายดำเนินการจัดการพื้นที่บริการสีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกฝ่ายดำเนินการจัดการพื้นที่บริการสีเขียว		
	ประสานฝ่ายโยธาดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงห้องน้ำ		
	กำหนดจัดการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และกำหนดแบบสอบถามในเดือน กรกฎาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกฝ่ายร่วมดำเนินการจัดการพื้นที่บริการสีเขียว		
	ประสานฝ่ายโยธาดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงห้องน้ำ ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และกำหนดแบบสอบถามในเดือน กรกฎาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกฝ่ายดำเนินการจัดการพื้นที่บริการสีเขียว		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่11	ฝ่ายโยธาดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงห้องน้ำ ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และทดสอบแบบสอบถามเดือนกรกฎาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกฝ่ายดำเนินการจัดการพื้นที่บริการสีเขียว		
	ฝ่ายโยธาดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงห้องน้ำ ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และทดสอบแบบสอบถามเดือนกรกฎาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว มีพื้นที่บริการสีเขียวทั้ง 10 ฝ่าย มีสิ่งอำนวยความสะดวก และผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 93.20		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง