



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50010000-3386

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 479,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

-ปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ยิ่งมีความเจริญมากเท่าใด ย่อมต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีวิจรรย์ญาณในการปรับตัว และตัดสินใจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ตลอดจนมีจิตสำนึก และความภาคภูมิใจในการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยจากทุกภูมิภาคและและชาวต่างประเทศ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการเปิดรับวัฒนธรรมภายนอกมากขึ้น โดยมีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองเพื่อนำไปใช้ ซึ่งส่งผลต่อสภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนปัจจุบันเป็นอย่างมาก

-สำนักงานเขตพระนคร ได้ตระหนักถึงวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "วันลอยกระทง" ซึ่งตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ แต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป และ "วันสงกรานต์" ประเทศไทยถือเอาวันที่ 1 มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบสากลนิยม แต่ด้วยลักษณะพิเศษและกิจกรรมที่คนในชุมชนได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน จึงกำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันปีใหม่แบบไทยๆ จะจัดให้มีการทำบุญ ทำทาน การอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ การสงฆ์น้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำและการละเล่นรื่นเริงต่างๆ ทำให้ชาวไทยส่วนใหญ่ยังถือประเพณี "วันสงกรานต์" เป็นปีใหม่แบบไทยๆ และถือเป็นวันสำคัญของไทยอีกวันหนึ่ง จึงได้มีการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้น นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจที่ดีของเขตพระนครอีกทางหนึ่งด้วย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไป สร้างความภูมิใจในเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น
- 2. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ความปรองดอง และความสมานฉันท์ของคนในสังคม
- 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ให้กับเขตพระนคร
- 4. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นและสร้างเศรษฐกิจชุมชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เชิงปริมาณ

1.กิจกรรมวันลอยกระทง:มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน

2.กิจกรรมวันสงกรานต์:มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน

-เชิงคุณภาพ

1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีได้รับการสืบสาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างส่งเงินคืน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารขอเงินงวดฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมวันลอยกระทง งจัดกิจกรรมฯ ส่งคืนเงินเรียบร้อยแล้ว, เตรียมการจัดกิจกรรมฯ		
	กิจกรรมวันสงกรานต์จัดเดือนเมษายน 2563		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดกิจกรรมฯ กิจกรรมวันสงกรานต์จัดเดือนเมษายน 2563		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเงินคืนงบประมาณ งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/05/2563 : ส่งเงินคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

