



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3193

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและ ความต้องการของเยาวชน โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัด และการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยได้นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดขึ้นมาเป็นผู้นำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือยุวกาชาดกรุงเทพมหานครเป็นผู้นำในการปฏิรูป การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดนำไปสู่การพัฒนาเด็กนักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการมุ่งไปสู่การศึกษาที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชกรณีกำเนิดลูกเสือไทย
- เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือ
- เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
- เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
- ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ยกเลิกเนื่องจากป้องกันสถานการณ์โควิด 19





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	(มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ
รายงานครั้งที่3	(มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ
รายงานครั้งที่4	(มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รายงานครั้งที่5	(มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รายงานครั้งที่6	(มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รายงานครั้งที่7	(มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ยกเลิกโครงการแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19
รายงานครั้งที่8	(มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ยกเลิกโครงการแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/05/2563 : ยกเลิกเนื่องจากป้องกันสถานการณ์โควิด 19
รายงานครั้งที่9	(มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ยกเลิกโครงการแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2563 : เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ยกเลิกโครงการแล้ว)
รายงานครั้งที่10	(มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ยกเลิกโครงการแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/07/2563 : เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ยกเลิกโครงการแล้ว)
รายงานครั้งที่11	(มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ยกเลิกโครงการแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2563 : เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ยกเลิกโครงการแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3193

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชนและ ความต้องการของเยาวชน โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัด และการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยได้นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดขึ้นมาเป็นผู้นำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือยุวกาชาดกรุงเทพมหานครเป็นผู้นำในการปฏิรูป การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดนำไปสู่การพัฒนาการเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการมุ่งใจไปสู่การศึกษาที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชการกำเนิดลูกเสือไทย
- เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือ
- เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
- เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
- ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอไว้ก่อนเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิด 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ยกเลิกเนื่องจากป้องกันสถานการณ์โควิด 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2563 : เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ยกเลิกโครงการแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ยกเลิกโครงการแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : เตรียมแผนและดำเนินการ (มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมใหญ่พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในเดือนมิถุนายน 2563 และสวนสนามจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ยกเลิกโครงการแล้ว) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

