



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3235

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 64,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมลวรรณ สวัสดิ์ธรรมากุล (0 2282 4196)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหารส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

**1.6 สับสนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 64,200 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3235

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 64,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์ธรรมากุล (0 2282 4196)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสถานที่สำหรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา

จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์

ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 64,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3235

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 64,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์ธรรมากุล (0 2282 4196)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสถานที่สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ต้องดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้อันมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธฯย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

- 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
- 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค
- 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 :

อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

- 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
- 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค
- 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์

- 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์
- 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค
- 3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 64,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร  
รหัสโครงการ... : 50020000-3235 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 64,200 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 64,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธมลวรรณ สวัสดิ์ธรรมากุล (0 2282 4196) ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเป็นสถานที่สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  
เนื่องจากในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องดูแลเด็กวันละ 6-8 ชั่วโมง เด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น  
การส่งเสริมสุขภาพ ดานการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ  
และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน  
ซึ่งเป็นวัยที่ต้องดูแลส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา  
จึงจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ให้สมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้  
1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 :  
อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่  
1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค  
3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 :  
อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่  
1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค  
3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อในเดือนมกราคม 2564  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์  
ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค  
3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/02/2564 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 ศูนย์ ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดมหานาค

3.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านบาตร ยอดเงินรวม 64,200.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 64,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

