



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3249

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 33,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,160 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกปีที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ในการนี้

เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ให้สูงขึ้น

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้ม 4 วิชาได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ด้านคุณภาพ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)

แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : เริ่มทำการสอนระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : เริ่มทำการสอนระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : เริ่มทำการสอนระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ร.ร. วัดคณิกามล ร.ร. วัดติสาณการาม และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว และ ร.ร. วัดสิตาราม		
	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ร.ร. วัดคณิกามล ร.ร. วัดติสาณการาม และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว และ ร.ร. วัดสิตาราม		
	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ร.ร. วัดคณิกามล ร.ร. วัดติสาณการาม และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว และ ร.ร. วัดสิตาราม		
	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2564 : ร.ร. วัดคณิกามผล ร.ร. วัดติสาณูการาม และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว และ ร.ร. วัดสิริดาราม อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/06/2564 : ร.ร. วัดคณิกามผล ร.ร. วัดติสาณูการาม และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว และ ร.ร. วัดสิริดาราม อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/07/2564 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ร.ร. วัดคณิกามผล 1,680 บาท ร.ร. วัดติสาณูการาม 2,520 บาท และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ 2,520 บาท (ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 26,880 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 26/08/2564 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ร.ร. วัดคณิกามผล 1,680 บาท ร.ร. วัดติสาณูการาม 2,520 บาท และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ 2,520 บาท (ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 26,880 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 22/09/2564 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ร.ร. วัดคณิกามผล 1,680 บาท ร.ร. วัดติสาณูการาม 2,520 บาท และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ 2,520 บาท (ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 26,880 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50020000-3249

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 33,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,160 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพการ ทวีคุณ เบอร์โทร 6425

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์ เบอร์โทร 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกปีที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน

กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดเป้าหมายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ในการนี้

เพื่อเป็นการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ให้สูงขึ้น

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้ม 4 วิชาได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ด้านคุณภาพ

- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (O-NET)

แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/11/2563 : เริ่มทำการสอนระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/12/2563 : เริ่มทำการสอนระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/01/2564 : เริ่มทำการสอนระหว่างเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ร.ร. วัดคณิกาผล ร.ร. วัดศิลาทุการาม และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว และ ร.ร. วัดสิตาราม อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : ร.ร. วัดคณิกาผล ร.ร. วัดศิลาทุการาม และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว และ ร.ร. วัดสิตาราม อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2564 : ร.ร. วัดคณิกาผล ร.ร. วัดศิลาทุการาม และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว และ ร.ร. วัดสิตาราม อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : ร.ร. วัดคณิกาผล ร.ร. วัดศิลาทุการาม และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว และ ร.ร. วัดสิตาราม อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/06/2564 : ร.ร. วัดคณิกาผล ร.ร. วัดศิลาทุการาม และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว และ ร.ร. วัดสิตาราม อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ร.ร. วัดคณิกาผล 1,680 บาท ร.ร. วัดศิลาทุการาม 2,520 บาท และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ 2,520 บาท (ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 26,880 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/08/2564 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ร.ร. วัดคณิกาผล 1,680 บาท ร.ร. วัดศิลาทุการาม 2,520 บาท และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ 2,520 บาท (ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 26,880 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ร.ร. วัดคณิกาผล 1,680 บาท ร.ร. วัดศิลาทุการาม 2,520 บาท และ ร.ร. วัดพระพิเรนทร์ 2,520 บาท (ในส่วนที่ยังไม่เบิกจ่ายส่งคืนเงินตามโครงการฯ 26,880 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 6,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

