



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50030000-3300

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,477,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,230,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว

สภาพปัญหาความปลอดภัย แหล่งอบายมุข ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียน เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติเหตุและภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น

โครงการจ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร

เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
- 2 เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
- 3 สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน
- 4 เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

จ้างเหมาয়าดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ครอบคลุม 3 โรงเรียน

ด้านคุณภาพ

1. นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และทรัพย์สินของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 โรงเรียน มีความปลอดภัย
2. สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักการศึกษาอนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาয়าดูแล ประจำเดือนตุลาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาয়าดูแล ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาয়าดูแล ประจำเดือน ธ.ค. 62

และได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาয়าดูแล ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 62 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 246,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาয়าดูแล ประจำเดือน ม.ค. 63

และได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาয়าดูแล ประจำเดือน ธ.ค. 62 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 123,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาয়าดูแล ประจำเดือน ก.พ. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 123,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาয়าดูแล ประจำเดือน เม.ย. 63



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	โดยได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 246,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน พ.ค. 63		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มิ.ย. 63		
	โดยได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 246,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ค. 63		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ส.ค. 63		
	โดยได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 246,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/9/2563 : โครงการได้มีการกั้นงบประมาณ 2563 ไว้เหลือมปี จำนวน 1 เดือน ทั้งนี้		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ก.ย. 63		
	และได้รับอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ประจำเดือน ส.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 123,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

