



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50030000-3326

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 10,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริวรรณ บินอัศดุรمان โทร. 022359127

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุราชการจากภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

โดยไม่หวังผลตอบแทนในการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ

เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้คงอยู่ในท้องถิ่นต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

2. เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุต่อสาธารณชน

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมคลังสมอง และภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

บรรยาย สานิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขต จำนวน 35 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 2020-6-26 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน

หมายเหตุ : เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 63 มีแนวโน้มที่จะชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19)

ทำให้เดือน ก.ค. 63 ได้ยกเลิกที่จะทำโครงการ จึงไม่ได้รายงานอย่างต่อเนื่อง

แต่สถานการณ์ปัจจุบันเริ่มผ่อนคลายขึ้นจึงได้กลับมาจัดกิจกรรมใหม่ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 10,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

