



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50030000-3334

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 368,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 66,100 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญของประเทศไทย มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยอาศัยกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งประกอบอาชีพอย่างถาวร ดังนั้น จะพบวาทกรรมกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งด้านผู้คนและด้านวัฒนธรรม ในบางพื้นที่ทำให้ขาดการมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของตน สาเหตุเกิดจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ ทำให้ขาดความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

พื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์นับเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายๆ ด้านที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มีประชาชนจากหลายภูมิภาคเข้ามาพำนักอาศัย ผลที่ตามมาคือประชาชน ในพื้นที่ขาดความสัมพันธ์ และขาดสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น หากไม่มีองค์กรใดตระหนักถึงความสำคัญประเด็นนี้ จะทำให้พื้นที่ของชาวสัมพันธวงศ์ ขาดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และกระตุ้นให้ชาวสัมพันธวงศ์เกิดจิตสำนึกหวงแหน และช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวสัมพันธวงศ์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวสัมพันธวงศ์ ตลอดไป
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มประชาคมในพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเด็กและเยาวชนเพื่อให้ชาวสัมพันธวงศ์ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 ดังต่อไปนี้

- 3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)
- 3.2 กิจกรรมวันสงกรานต์
- 3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)
- 3.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งเบิกงบกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 66,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดงานวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดงานวันสงกรานต์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมสงกรานต์เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) โดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) โดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

