



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50030000-3360

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 793,255 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพ จากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือการทำงาน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง
จำนวนประชากรสูงชันอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัย
ในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน
และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาชุมชน ประสานงาน และร่วมกับหน่วยราชการ องค์กร
และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะก่อประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มประชาคมต่างๆได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 17 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนตุลาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 63,258 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนตุลาคม 2563		
	และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนพฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 62,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563		
	และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 64,255 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนธันวาคม 2563		
	และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 62,495 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมกราคม 2564		
	และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนกุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,885 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564		
	และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 59,179 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมีนาคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนเมษายน 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 67,500 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 62,500 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนธันวาคม 2563			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนธันวาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมกราคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 64,255 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมกราคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนกุมภาพันธ์ 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 62,495 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมีนาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,885 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมีนาคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนเมษายน 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 67,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนเมษายน 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนพฤษภาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 72,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมิถุนายน 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 66,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมิถุนายน 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนกรกฎาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 68,784 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนกรกฎาคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนสิงหาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 72,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2564 : รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2564 แล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 72,499 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	
รหัสโครงการ... : 50030000-3360	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,200,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 793,255 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184	ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพ จากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือการทำงานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง

จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัย

ในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาชุมชน ประสานงาน และร่วมกับหน่วยราชการ องค์กร และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะก่อประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มประชาคมต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 17 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนตุลาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 63,258 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนตุลาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนพฤศจิกายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 62,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนธันวาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 64,255 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนธันวาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 62,495 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมกราคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,885 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 59,179 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมีนาคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 67,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนเมษายน 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนพฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 72,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 66,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมิถุนายน 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนกรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 68,784 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนกรกฎาคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนสิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 72,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2564 : รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2564 แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 72,499 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50030000-3360

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,200,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 793,255 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆของประเทศเป็นเหตุจูงใจให้ประชาชนอพยพ จากต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาหรือทำงานทำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาความแออัดคับคั่ง
จำนวนประชากรสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึงประชาชนที่ยากจนต้องอาศัย
ในบริเวณที่มีสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทางดำเนินงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน
และมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาชุมชน ประสานงาน และร่วมกับหน่วยราชการ องค์กร
และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่จะก่อประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ได้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนและกลุ่มประชาชนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ผู้นำชุมชนทำหน้าที่ประสานงานภายในชุมชนและติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 17 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนตุลาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 63,258 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนตุลาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนพฤศจิกายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 62,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนธันวาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 64,255 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนธันวาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 62,495 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมกราคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 60,885 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 59,179 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมีนาคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนเมษายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 67,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนเมษายน 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนพฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 72,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนมิถุนายน 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 66,900 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนมิถุนายน 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนกรกฎาคม 2564			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 68,784 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนกรกฎาคม 2564			
และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเดือนสิงหาคม 2564			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 72,500 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : รวบรวมเอกสารและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2564 แล้วเสร็จ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 72,499 บาท	: เป็นไปตามแผน		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

