



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานตรุษจีนเยาวราช

รหัสโครงการ... : 50030000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียนกว่า ? ไข่มุกแห่งเมืองไทย? เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร
งานตรุษจีนเยาวราช เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวชมและช้อปปิ้งของหลายประเทศ
รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตลอดมาการจัดกิจกรรมตรุษจีนเยาวราชจึงถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่าต่อจิตใจประชาชนเขตสัมพันธวงศ์เป็นอย่างดี
เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราชเสมอมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เขตให้ดำรงอยู่และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง
2. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยววันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
3. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดงานในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ชุมประตูลิ้มพระเกียรติ และถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-จีน
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบโครงการและหาผู้รับจ้างจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบโครงการและหาผู้รับจ้างจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	20/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานตรุษจีนเยาวราช

รหัสโครงการ... : 50030000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียนกว่า ? ไข่มุกแห่งเมืองไทย? เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร
งานตรุษจีนเยาวราช เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีรากเหง้าและอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของหลายประเทศ
รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตลอดมาการจัดกิจกรรมตรุษจีนเยาวราชจึงถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่าต่อจิตใจประชาชนเขตสัมพันธวงศ์เป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราชเสมอมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เขตให้อารมณ์และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง
2. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยววันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
3. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดงานในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ชุมประตูลิ้มพระเกียรติ และถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-จีน
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบโครงการและหาผู้รับจ้างจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบโครงการและหาผู้รับจ้างจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานตรุษจีนเยาวราช

รหัสโครงการ... : 50030000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียนกว่า ? ไข่มุกแห่งเมืองไทย? เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร
งานตรุษจีนเยาวราช เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวชมและช้อปปิ้งอยู่เป็นประจำ
รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตลอดมาการจัดกิจกรรมตรุษจีนเยาวราชจึงถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่าต่อจิตใจประชาชนเขตสัมพันธวงศ์เป็นอย่างดี
เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราชเสมอมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เขตให้ดำรงอยู่และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง
2. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยววันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
3. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดงานในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ชุมประตูลิ้มพระเกียรติ และถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-จีน
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบโครงการและหาผู้รับจ้างจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบโครงการและหาผู้รับจ้างจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: 20/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานตรุษจีนเยาวราช

รหัสโครงการ... : 50030000-3367

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า ?ไข่น้ำหวานของเมืองไทย? เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร
งานตรุษจีนเยาวราช เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีรากเหง้าอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของหลายประเทศ
รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตลอดมาการจัดกิจกรรมตรุษจีนเยาวราชจึงถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่าต่อจิตใจประชาชนเขตสัมพันธวงศ์เป็นอย่างดี
เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราชเสมอมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เขตให้อำรงอยู่และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง
2. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยววันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
3. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดงานในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ชุมประตูลิ้มพระเกียรติ และถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-จีน
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบโครงการและหาผู้รับจ้างจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดรูปแบบโครงการและหาผู้รับจ้างจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: 20/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

