



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวันล้างของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

รหัสโครงการ... : 50030000-3397

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาฯ โทร 7171

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีสภาพพื้นที่เป็นแหล่งค้าขายสินค้า อาหาร ที่หนาแน่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีจำนวนประชากรแฝงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้จำนวนมากถึง 45.10 ตัน/วัน และคาดว่าในปี พ.ศ.2564 จะมีมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อในการนำมูลฝอยดังกล่าวไปทำลาย ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี

- สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย 3 วิธี
1. ใช้น้อยหรือลดการใช้
 2. การใช้ซ้ำ
 3. นำกลับมาใช้ใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามอาคารบ้านเรือน ทั้งทางบกและทางน้ำ
2. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน พัฒนาทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน ในหมู่บ้านและชุมชน สร้างจิตสำนึกกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะ
4. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย และแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. หมู่บ้านและชุมชน ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
2. สามารถจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประเภทสิ่งของเหลือใช้ นำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามเป้าหมายที่กำหนด ๒ ตัน/เดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 396.943 ตัน

โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ชุมชนตรอกโพธิ์

ครั้งที่ 2 ชุมชนพาดสาย

ครั้งที่ 3 ชุมชนโปลิศสภา

ครั้งที่ 4 ชุมชนสะพานหัน และชุมชนริมคลองโอง่าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 374.462 ตัน (รวมค.ศ. - พ.ย. 63 = 771.405)

โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่าและชุมชนวานิชสัมพันธ

ครั้งที่ 2 ชุมชนกุศลสามัคคี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>ครั้งที่ 3 ชุมชนมิตรชัยภูมิ และชุมชนอิศรานุภาพ ครั้งที่ 4 ชุมชนพิพากษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/12/2563 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 358 ตัน (รวมต.ค. - ธ.ค. 63 = 1,129.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนกรมภูธรเรศน์และชุมชนเล่งบัวเอี้ยะ ครั้งที่ 2 ชุมชนตรอกโพธิ์ ครั้งที่ 3 ชุมชนพาดสาย ครั้งที่ 4 ชุมชนตลาดน้อย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/01/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนมกราคม 2564 จำนวน 356 ตัน (รวมต.ค. 63 - ม.ค. 64 = 1,485.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนจงสวัสดิ์ ครั้งที่ 2 ชุมชนโชฎีก ครั้งที่ 3 ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า ครั้งที่ 4 ชุมชนวานิชสัมพันธ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/02/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 358 ตัน (รวมต.ค. 63 - ก.พ. 64 = 1,843.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนริมคลองโอง่างและชุมชนสะพานหิน ครั้งที่ 2 ชุมชนกุศลสามัคคี ครั้งที่ 3 สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ ครั้งที่ 4 ชุมชนมิตรชัยภูมิและชุมชนอิศรานุภาพ ครั้งที่ 5 ชุมชนโปธิศสภา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/03/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 360 ตัน (รวมต.ค. 63 - มี.ค. 64 = 2,203.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนภิรมย์ ครั้งที่ 2 ชุมชนกรมภูธรเรศร์ ครั้งที่ 3 ชุมชนพิพากษาและชุมชนเล่งบัวเอี้ยะ ครั้งที่ 4 ชุมชนตรอกโพธิ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/04/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนเมษายน 2564 จำนวน 352 ตัน (รวมต.ค. 63 - เม.ย. 64 = 2,555.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนพาดสาย ครั้งที่ 2 ชุมชนตลาดน้อย ครั้งที่ 3 ชุมชนจงสวัสดิ์ ครั้งที่ 4 ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่าและชุมชนวานิชสัมพันธ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/05/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 340 ตัน (รวมต.ค. 63 - พ.ค. 64 = 2,895.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนมิตรชัยภูมิและชุมชนอิศรานุภาพ ครั้งที่ 2 ชุมชนโปธิศสภา ครั้งที่ 3 โรงเรียนวัดสัมพันธ์วงศ์ ครั้งที่ 4 ชุมชนภิรมย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/06/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 349 ตัน (รวมต.ค. 63 - มิ.ย. 64 = 3,244.405) จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนตรอกโพธิ์ ครั้งที่ 2 ชุมชนพาดสาย ครั้งที่ 3 ชุมชนตลาดน้อย</p>
-----------------	---





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>ครั้งที่ 4 ชุมชนจวงสวัสดิ์</p> <p>รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>30/07/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 357 ตัน (รวมต.ค. 63 - ก.ค. 64 = 3,601.405)</p> <p>จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 ชุมชนผู้ค้ออะไหลเก่าและชุมชนวานิชสัมพันธ์</p> <p>ครั้งที่ 2 ชุมชนกุศลสามัคคี</p> <p>ครั้งที่ 3 ชุมชนโปเลิศสภา</p> <p>ครั้งที่ 4 ชุมชนภิรมย์</p>
<p>รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>06/09/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 350 ตัน (รวมต.ค. 63 - ส.ค. 64 = 3,951.405)</p> <p>จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 ชุมชนกรมภูธรเรศร์</p> <p>ครั้งที่ 2 ชุมชนพิพากษา และชุมชนเล่งบัวเอี้ยะ</p> <p>ครั้งที่ 3 ชุมชนตรอกโพธิ์</p> <p>ครั้งที่ 4 ชุมชนพาดสาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>17/09/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนกันยายน 2564 (รวมต.ค. 63 - ก.ย. 64 = 4,301.41)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

รหัสโครงการ... : 50030000-3397

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาฯ โทร 7171

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีสภาพพื้นที่เป็นแหล่งค้าขายสินค้า อาหาร ที่หนาแน่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีจำนวนประชากรแฝงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ทำให้มีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2563มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้จำนวนมากถึง 45.10 ตัน/วัน และคาดว่าในปี พ.ศ.2564 จะมีมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อในการนำมูลฝอยดังกล่าวไปทำลาย ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย 3 วิธี

1. ใช้น้อยหรือลดการใช้
2. การรีไซเคิล
3. นำกลับมาใช้ใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามอาคารบ้านเรือน ทั้งทางบกและทางน้ำ
2. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน พัฒนาทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน ในหมู่บ้านและชุมชน สร้างจิตสำนึกกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะ
4. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย และแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. หมู่บ้านและชุมชน ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.สามารถจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประเภทสิ่งของเหลือใช้นำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามเป้าหมายที่กำหนด ๒ ต้น/เดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 396.943 ต้น
 โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ชุมชนตรอกโพธิ์
 ครั้งที่ 2 ชุมชนพาดสาย
 ครั้งที่ 3 ชุมชนโปลิศสภา
 ครั้งที่ 4 ชุมชนสะพานหัน และชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 374.462 ต้น (รวมต.ค. - พ.ย. 63 = 771.405)
 โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่าและชุมชนวานิชสัมพันธ์
 ครั้งที่ 2 ชุมชนกุศลสามัคคี
 ครั้งที่ 3 ชุมชนมิตรชัยภูมิ และชุมชนอิศรานุภาพ
 ครั้งที่ 4 ชุมชนพิพากษา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 358 ต้น (รวมต.ค. - ธ.ค. 63 = 1,129.405)
 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ชุมชนกรมภูธรเรศน์และชุมชนเล่งบัวเอี้ยะ
 ครั้งที่ 2 ชุมชนตรอกโพธิ์
 ครั้งที่ 3 ชุมชนพาดสาย
 ครั้งที่ 4 ชุมชนตลาดน้อย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนมกราคม 2564 จำนวน 356 ต้น (รวมต.ค. 63 - ม.ค 64 = 1,485.405)
 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ชุมชนจงสวัสดิ์
 ครั้งที่ 2 ชุมชนโชฎีก
 ครั้งที่ 3 ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า
 ครั้งที่ 4 ชุมชนวานิชสัมพันธ์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 358 ต้น (รวมต.ค. 63 - ก.พ. 64 = 1,843.405)
 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 5 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ชุมชนริมคลองโอ่งอ่างและชุมชนสะพานหัน
 ครั้งที่ 2 ชุมชนกุศลสามัคคี
 ครั้งที่ 3 สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ
 ครั้งที่ 4 ชุมชนมิตรชัยภูมิและชุมชนอิศรานุภาพ
 ครั้งที่ 5 ชุมชนโปลิศสภา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 30/03/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 360 ต้น (รวมต.ค. 63 - มี.ค. 64 = 2,203.405)
 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ชุมชนภิรมย์
 ครั้งที่ 2 ชุมชนกรมภูธรเรศร์
 ครั้งที่ 3 ชุมชนพิพากษาและชุมชนเล่งบัวเอี้ยะ
 ครั้งที่ 4 ชุมชนตรอกโพธิ์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนเมษายน 2564 จำนวน 352 ต้น (รวมต.ค. 63 - เม.ย. 64 = 2,555.405)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 ชุมชนพาดสาย</p> <p>ครั้งที่ 2 ชุมชนตลาดน้อย</p> <p>ครั้งที่ 3 ชุมชนจงสวัสดิ์</p> <p>ครั้งที่ 4 ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่าและชุมชนวานิชสัมพันธ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 340 ตัน (รวมต.ค. 63 - พ.ค. 64 = 2,895.405)</p>
รายงานครั้งที่9	<p>จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 ชุมชนมิตรชัยภูมิและชุมชนอิศรานุภาพ</p> <p>ครั้งที่ 2 ชุมชนโปลิศสภา</p> <p>ครั้งที่ 3 โรงเรียนวัดสัมพันธ์วงศ์</p> <p>ครั้งที่ 4 ชุมชนภิรมย์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/06/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 349 ตัน (รวมต.ค. 63 - มิ.ย. 64 = 3,244.405)</p>
รายงานครั้งที่10	<p>จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 ชุมชนตรอกโพธิ์</p> <p>ครั้งที่ 2 ชุมชนพาดสาย</p> <p>ครั้งที่ 3 ชุมชนตลาดน้อย</p> <p>ครั้งที่ 4 ชุมชนจงสวัสดิ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 357 ตัน (รวมต.ค. 63 - ก.ค. 64 = 3,601.405)</p>
รายงานครั้งที่11	<p>จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่าและชุมชนวานิชสัมพันธ์</p> <p>ครั้งที่ 2 ชุมชนกุศลสามัคคี</p> <p>ครั้งที่ 3 ชุมชนโปลิศสภา</p> <p>ครั้งที่ 4 ชุมชนภิรมย์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 06/09/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 350 ตัน (รวมต.ค. 63 - ส.ค. 64 = 3,951.405)</p>
รายงานครั้งที่12	<p>จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ 1 ชุมชนกรมภูธรเรศร์</p> <p>ครั้งที่ 2 ชุมชนพิพากษา และชุมชนเล่งบัวเอี้ยะ</p> <p>ครั้งที่ 3 ชุมชนตรอกโพธิ์</p> <p>ครั้งที่ 4 ชุมชนพาดสาย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/09/2564 : ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล และขยะชิ้นใหญ่ เดือนกันยายน 2564 (รวมต.ค. 63 - ก.ย. 64 = 4,301.41)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

