



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ศึกษาดูงานจังหวัดในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

รหัสโครงการ... : 50030000-6310

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,570,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,430,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย และเป็นศูนย์กลางของความเจริญด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งนโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนฟื้นฟู

สืบสานความหลากหลายของวัฒนธรรม และพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553

อย่างไรก็ตามลักษณะของประชาชนที่มาอาศัยในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและลักษณะการรวมตัวขององค์กรชุมชนมีความยากกว่าชนบท ขาดบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์มีผลต่อวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครโดยทำให้คุณธรรม จริยธรรมลดลง

การรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมจึงนับเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีแหล่งเรียนรู้เรื่องราวและวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในอดีต

แต่ในปัจจุบันผู้ที่ให้ความสนใจต่อความรู้และภูมิปัญญาด้านนี้กลับลดน้อยลง

พัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้นจึงเริ่มเลือนหายในเชิงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

เห็นควรปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นการกระตุ้นที่จะช่วยกันสร้างสรรค์

พัฒนาปรับปรุงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อให้ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

2.2

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง จำนวน 5 วัน 3 คืน ให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มแกนนำ หรือผู้มีบทบาทในพื้นที่ 190 คน

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 200 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ดำเนินการศึกษาดูงานจังหวัดภาคเหนือแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,430,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 28/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 11/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ศึกษาดูงานจังหวัดในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
 รหัสโครงการ... : 50030000-6310 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,570,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,430,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย และเป็นศูนย์กลางของความเจริญด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งนโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนฟื้นฟู สืบสานความหลากหลายของวัฒนธรรม และพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553

อย่างไรก็ตามลักษณะของประชาชนที่มาอาศัยในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและลักษณะการรวมตัวของ อีกรวมชนมีความยากกว่าชนบท ขาดบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์มีผลต่อวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครโดยทำให้คุณธรรม จริยธรรมลดลง

การรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมจึงนับเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีแหล่งเรียนรู้เรื่องราวและวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ในปัจจุบันผู้ที่ให้ความสนใจต่อความรู้และภูมิปัญญาด้านนี้กลับลดน้อยลง

พัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้นจึงเริ่มเลือนหายในเชิงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

เห็นควรปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นการกระตุ้นที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ พัฒนาปรับปรุงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
- 2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
- 2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง จำนวน 5 วัน 3 คืน ให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มแกนนำ หรือผู้มีบทบาทในพื้นที่ 190 คน  
 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 200 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ดำเนินการศึกษาดูงานจังหวัดภาคเหนือแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,430,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5







รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,430,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 11/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ศึกษาดูงานจังหวัดในภาคเหนือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
 รหัสโครงการ... : 50030000-6310 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,570,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,430,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้รับการยอมรับให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย และเป็นศูนย์กลางของความเจริญด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งนโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนฟื้นฟู สืบสานความหลากหลายของวัฒนธรรม และพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553

อย่างไรก็ตามลักษณะของประชาชนที่มาอาศัยในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและลักษณะการรวมตัวของ องครุชุมชนมีความยากกว่าชนบท ชาดบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์มีผลต่อวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครโดยทำให้คุณธรรม จริยธรรมดลลง

การรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมจึงนับเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีแหล่งเรียนรู้เรื่องราวและวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ในปัจจุบันผู้ที่ให้ความสนใจต่อความรู้และภูมิปัญญาด้านนี้กลับลดน้อยลง

พัฒนาการทางสังคมที่เกิดขึ้นจึงเริ่มเลือนหายในเชิงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

เห็นควรปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาร่วมกันเพื่อเป็นการกระตุ้นที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ พัฒนาปรับปรุงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
- 2.2
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
- 2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแบบพักค้าง จำนวน 5 วัน 3 คืน ให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มแกนนำ หรือผู้มีบทบาทในพื้นที่ 190 คน  
 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 200 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ดำเนินการศึกษาดูงานจังหวัดภาคเหนือแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/03/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,430,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/05/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 11/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

