



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขต

รหัสโครงการ... : 50040000-3064

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธิตติ ชัยยาคำ 6207

ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินการบริการด้านสารสนเทศในยุคปัจจุบันมีความสำคัญในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความเร็วในการให้บริการและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และยังเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการประชาชนสะดวก ฉับไว ให้บริการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานเขตบางรักให้เป็นปัจจุบัน
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตบางรักให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นประจำทุก 15 วัน หรือ 2 ครั้ง/เดือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 23/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2559 จำนวน 96 ครั้ง | | |
| | ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 114 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เดือนธันวาคม 2559 (1-15ธ.ค.59) จำนวน 43 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนมกราคม 2560 อยู่ระหว่างสรุปผล | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตรวจสอบกล่องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 167 ตัว | | |
| | สามารถใช้งานได้ 143 ตัว เสียจำนวน 24 ตัว ประสาน สจส. เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 28/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนมกราคม 2560 จำนวน 100 ครั้ง | | |
| | และดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 39 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 28/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวนการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำเดือนมีนาคม 2560 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 35 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำเดือนเมษายน 2560 จำนวน 16 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 28/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 17 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 26/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 30 ครั้ง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| | :: 29/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเขตประจำเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 29 ครั้ง | | |
| รายงานครั้งที่14 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 14/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

