



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมนำกิ่งไม้ต้นไม้อายุไม่เกิน 1 เมตร และใบไม้แห้งกลับใบไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50040000-3386

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พัชรี วีระมิตร

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักและนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตบางรัก ก่อนนำส่งโรงงานเพื่อนำบดย่อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ ที่อ่อนนุช/หนองแขม
- คัดแยกใบไม้แห้ง นำมาจัดทำปุ๋ยหมัก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- กิ่งไม้ ใบไม้ที่ตัดจากริมถนน, บ้านเรือน นำส่งโรงงานบดย่อย
- ใบไม้แห้งจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับใบไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

- มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใบไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนตุลาคม 2562

ก่อนนำเข้ากำจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร

- รวบรวมและรายงานผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใบไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ก่อนนำเข้ากำจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้กลับใบไปใช้ประโยชน์เดือน พ.ย. 62 ปัจจุบันดำเนินการได้ 2.20 ตัน

และรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมรายงานผลให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบผ่านระบบกูเกิลไดท์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใบไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนธันวาคม 2562

ก่อนนำเข้ากำจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้กลับใบไปใช้ประโยชน์เดือน ธ.ค. 62 ดำเนินการได้ 2.30 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใบไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมกราคม 2563

ก่อนนำเข้ากำจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้กลับใบไปใช้ประโยชน์เดือน ม.ค. 63 ดำเนินการได้จำนวน 18.79 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใบไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ก่อนนำเข้ากำจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้กลับใบไปใช้ประโยชน์เดือน ก.พ. 63 ดำเนินการได้จำนวน 10 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใบไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมีนาคม 2563

ก่อนนำเข้ากำจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้กลับใบไปใช้ประโยชน์เดือนมีนาคม 63 จำนวน 37.35 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 8 :: 12/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนเมษายน 2563
 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้ นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนเมษายน 63 จำนวน 33.51 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 29/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 63
 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้ นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนพฤษภาคม 63 และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
 รายงานผลเมื่อสิ้นเดือนเดือนพฤษภาคม 63 และคัดแยกกิ่งไม้ นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนพฤษภาคม 63 จำนวน 30 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 21/06/2563 :
 จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมิถุนายน 63 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร
 และคัดแยกกิ่งไม้ นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนมิถุนายน 63 ดำเนินการรวบรวมใบ 3.3 ตัน และรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนเดือนมิถุนายน 63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกกิ่งไม้ย่อย/ใบไม้แห้ง มาใช้ประโยชน์ประจำเดือนกรกฎาคม 63
 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร โดยคัดแยกกิ่งไม้ นำกลับมาทำปุ๋ยใช้ในพื้นที่เขตบางรัก ในเดือนกรกฎาคม 63 จำนวน 55.73 ตัน
 และรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนเดือนกรกฎาคม 63 เป็นที่เรียบร้อย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนสิงหาคม 63
 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้ นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนสิงหาคม 63 ดำเนินการรวบรวมใบ 98.09 ตัน
 และรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนเดือนสิงหาคม 63 เป็นที่เรียบร้อย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 13 :: 1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
 จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนกันยายน 63 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร
 และคัดแยกกิ่งไม้ นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนกันยายน 63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 14 :: 16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

