



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 20/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลสถานประกอบการ (ไม่สามารถจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19)		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/05/2563 : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด สถานประกอบการหลายแห่งปิดทำการ ทำให้ไม่สามารถตามข้อมูลได้		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตาม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/06/2563 : ติดตามการส่งรายงานข้อมูลน้ำเสียของสถานประกอบการพร้อมประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บค่าธรรมเนียม		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2563 : จัดทำรายงานส่งสำนักการระบายน้ำ		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 18/09/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

