



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50040000-3417

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมชาย มั่นทอง 6240

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตบางรักเป็นเขตย่านธุรกิจการค้าการลงทุน มีการจราจรคับคั่งติดขัด ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาขยะท่อระบายน้ำอุดตัน และเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฝนตก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อป้องกันและแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนจากสาเหตุน้ำท่วมขัง
2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจราจร การสัญจรของยานพาหนะเป็นไปโดยสะดวกไม่ติดขัดจากสาเหตุน้ำท่วม
3. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อสนับสนุนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของ กทม.
5. เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันทั่วทั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
6. เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือปฏิบัติการของสำนักการระบายน้ำ โดยการประสานงานกับหน่วยงาน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ ในฐานะเจ้าของพื้นที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามตรอก ซอย ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่อุดตันที่มักเกิดขึ้นกับท่อระบายน้ำขนาดเล็ก

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งซื้อสิ่งจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะเสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญากับ บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

