



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 รหัสโครงการ... : 50040000-3419 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชนิสรา สมนึก 6240 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อพัฒนากฎหมายและมาตรการทางผังเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

แสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขประจำบ้าน ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลลงจุดขออนุญาตก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม 2562 และจัดทำรายงานเสนอสำนักผังเมือง
 ไม่มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2
 ราย คือ
 1.ขออนุญาตก่อสร้าง บริเวณถนนมหาเศรษฐี แขวงสี่พระยา ใบอนุญาตเลขที่ ร.54/2562
 2.ขออนุญาตก่อสร้าง บริเวณถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ ใบอนุญาตเลขที่ ร.57/2562
 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนธันวาคม 2562
 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 2 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนมกราคม 2563
 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 2 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 25/2/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 24/3/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนมีนาคม 2563 ไม่มีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนเมษายน 2563 และทำรายงานประจำเดือนไปยังสำนักผังเมือง
 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 2 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 28/05/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่
 จำนวน 1 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 2 ราย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 29/07/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่
 จำนวน 1 ราย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนสิงหาคม 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 1 ราย			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 18/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้			
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เดือน ก.ย 2563 จำนวน 1 ราย			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13 :: 29/09/2563 : รายงานการลงจุดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนกันยายน 2563 มีผู้ขออนุญาตรายใหม่ จำนวน 2 ราย			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

