



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ การเพิ่มฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน

รหัสโครงการ... : 50050000-2902

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2017-01-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.สุพิชรา อรหันต์ (รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียน)

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี

1.3 หลักการและเหตุผล

กำหนดนโยบายของรัฐในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนบ้านและบุคคลผู้อาศัยในชุมชน

ซึ่งข้อมูลจำนวนบ้านในชุมชนเปลี่ยนแปลงทุกปี เนื่องจากอาจถูกจำหน่าย รื้อถอน หรือปลูกสร้างบ้านเพิ่มตลอดเวลา

สำนักงานเขตปทุมวัน จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และทำให้การสืบค้น คัดแยกข้อมูลบ้านและประชาชนในชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
2. เพื่อปรับปรุงระบบทะเบียนบ้านให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการกำหนดขอบเขตของชุมชนที่แน่นอน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชน ให้เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของสำนักงานเขตและหน่วยงานอื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงข้อมูลรหัสชุมชน จำนวน 17 ชุมชน ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบัน
2. จัดระบบทะเบียนบ้านลงในรหัสชุมชน จำนวน 2,822 หลังคาเรือน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนรายผู้เสียภาษีโรงเรียนและที่ดินรายใหม่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/12/2559 : รออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 6/1/2560 : รออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/2/2560 : ในเดือนมกราคม 2560 ดำเนินการดังนี้		
	1. เสนอโครงการ		
	2. จัดทำประกาศสำนักงานเขตฯ ลว.12 ม.ค.2560		
	3. แต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการฯ คำสั่งที่ 13/2560 ลงวันที่ 12 ม.ค.2560		
	4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มฐานข้อมูลฯ คำสั่งที่ 14/2560 ลงวันที่ 12 ม.ค.2560		
	5. ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน จำนวน 1 ราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 13/3/2560 :เดือน ก.พ.2560 ดำเนินการ ดังนี้		
	1. ประชุมชี้แจงเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติงาน		
	2. จัดพิมพ์ฐานข้อมูลทะเบียนบ้าน เพื่อนำไปประกอบการลงในพื้นที่สำรวจ		
	3. ลงพื้นที่สำรวจในชุมชนแต่ละชุมชน		
	4. ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการเพิ่มระบบฐานข้อมูลฯ ในที่ประชุมกรรมการชุมชน (ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/4/2560 : ในเดือน มีนาคม 2560 ดำเนินการดังนี้		
	1. ดำเนินการให้บริการข้อมูลชุมชนแก่ประชาชน จำนวน 7 ราย		
	2. ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ (ครั้งที่2)		
	3. ประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ มาก-มากที่สุด ร้อยละ 100		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	4. จัดทำประกาศสำนักงานเขตปทุมวัน 5. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทะเบียนบ้านในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 8/5/2560 : เดือน เมษายน 2560 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการเพิ่มระบบฐานข้อมูลรหัสชุมชนเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขตปทุมวัน ในที่ประชุมกรรมการชุมชน
รายงานครั้งที่8	รายงานการประชุมกรรมการชุมชน เดือน เมษายน 2560 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 5/6/2560 : เดือน พฤษภาคม 2560 ได้ดำเนินการให้บริการแก่ชุมชน จำนวน 1 รายการ ผลรายงานความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 100
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 30/6/2560 : เดือน มิ.ย.2560 ดำเนินการดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฯ ในที่ประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 4 2. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงาน จำนวน 2 หน่วยงาน
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 31/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...none
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 2/8/2560 : เดือน กรกฎาคม 2560 ดำเนินการดังนี้ 1 ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการเพิ่มระบบฐานข้อมูลฯเข้าในระบบทะเบียนบ้านเขต ในที่ประชุมกรรมการชุมชน (ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5) 2. ให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงาน จำนวน 1 หน่วยงาน
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 31/8/2560 :เดือน สิงหาคม 2560 ดำเนินการ 1.ให้บริการข้อมูลชุมชนแก่ประชาชน จำนวน 70 ราย 2. ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการเพิ่มฐานข้อมูลรหัสชุมชนฯ ในที่ประชุมกรรมการชุมชน (ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6) 3.ประเมินความพึงพอใจต่อข้อมูลรหัสชุมชนของผู้ใช้บริการข้อมูล
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย : 30/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วดังนี้ 1. ให้บริการข้อมูลแก่ชุมชน จำนวน 25 ราย 2. ให้บริการข้อมูลชุมชนแก่หน่วยงาน จำนวน 3 หน่วยงาน 3. ประเมินความพึงพอใจต่อข้อมูล
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

