



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

รหัสโครงการ... : 50050000-3211

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 135,850 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปณณพร แผ้วสุภูมิ(6339)

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

การสืบสาน ทำนุบำรุง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้ดำรงอยู่สืบไปจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไทยทุกคน ซึ่งมีหลายวิถีการด้วยกัน เช่น การรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะประเพณีในชุมชนให้คนในชุมชนตระหนักถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถปรับตัวเข้ากับเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เข้ามาได้เป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของประเพณีไทยความรับผิดชอบต่อโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้กับคนไทยทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมว่าเป็นเรื่อง ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน รวมทั้งภาคเอกชนต้องร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานการบริการความรู้ วิชาการ และทุนทรัพย์สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน การรณรงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกฟื้นฟู และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่เป็นสมบัติของชาติ ส่งเสริมให้ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ปลูกฝังทัศนคติว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้างประชาสัมพันธ์ผลงานทางด้านวัฒนธรรม ด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปและวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย
2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมอันดี ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
4. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ส่วนราชการ ชุมชน วัด โรงเรียน และภาคเอกชน ในพื้นที่เขตปทุมวัน
5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตปทุมวัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยและวันสำคัญ ได้แก่ งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันเด็กแห่งชาติ งานวันสงกรานต์ และงานวันแม่แห่งชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการมีความพึงพอใจ(โครงการจัดการวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 11,250.- บาท เบิกค่าใช้จ่ายวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 5,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าวัสดุวันเด็ก จำนวน 59,600.- บาท และเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 60,000.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 119,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 2020-7-29 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก... ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 135,850.00 บาท ในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ
 ในส่วนโครงการอื่นๆไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

