



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50050000-3256

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 867,990 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวภัทรมาศ พิกุลหอม โทร.6325

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร.1510

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตปทุมวันเป็นพื้นที่ที่ประชากรมีความหนาแน่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากร ทำให้ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันกับการเจริญเติบโตของเมืองมาโดยตลอด ปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังคงขาดพื้นที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เมื่อเทียบกับเป้าหมายตามแผนแม่บทพื้นที่สีเขียวที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ดังนั้นจึงควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ทัศนียภาพเมืองให้ร่มรื่นสวยงามน่าอยู่อาศัย โดยเน้นให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกมิติ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฟอกอากาศ ลดมลพิษ เพิ่มความร่มรื่นสวยงาม เป็นที่ดึงดูดและพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดของสังคมเมืองจากปัญหาการจราจรแออัด คับคั่ง ให้คนเมืองได้สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะกลางและสวนหย่อม ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตปทุมวันให้สวยงาม ร่มรื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกซ่อมต้นไม้ ไม้ประดับบริเวณเกาะกลางถนนวิฑู ทางเท้าถนนอังรีดูนังต์ และเกาะกลางถนนพระราม 4 บริเวณหน้าวัดหัวลำโพง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 28/10/2562 : ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และจัดทำสัญญาจัดซื้อ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งวัสดุ อุปกรณ์และต้นไม้ตามที่ระบุไว้ในโครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 22/2/2563 : ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 867,990 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 27/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

