



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการก่อกำเนิดผู้กักกัน

รหัสโครงการ... : 50060000-3443

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางศิริพร นุชทอง/ โทร 6732-3

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ / โทร 1550-1

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากหน่วยงานสามารถดำเนินการได้จนถึงขั้นลงนามสัญญา ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2562

เป็นสิ่งแสดงออกถึงการดำเนินงานที่มีศักยภาพของหน่วยงานว่ามีการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการก่อกำเนิดผู้กักกันงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเร็ว และเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์

และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการก่อกำเนิดผู้กักกันจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินก้อนละ 10 ล้านบาท เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนรัฐบาล

ได้ตามเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 เงินก้อนละ 10 ล้านบาทไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินงบประมาณ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอหนังสือขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : สำนักงานเขตยานนาวาได้รับอนุมัติงบประมาณหลังปรับโอนในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ

เป็นเงิน 33,406,189 บาท ก่อหนี้ผู้กักกันแล้ว 52 รายการ เป็นเงิน 26,220,989 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.49 โดยแยกเป็น

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 45 รายการ เป็นเงิน 5,248,035 บาท ก่อหนี้ผู้กักกันทั้งสิ้น 45 รายการ เป็นเงิน 5,248,035 บาท

(รวมงบประมาณก้อนนี้คงเหลือ) คิดเป็นร้อยละ 100

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 28,158,154 บาท ก่อหนี้ผู้กักกันทั้งสิ้น 7 รายการ เป็นเงิน 20,972,954 บาท

(รวมงบประมาณก้อนนี้คงเหลือ) คิดเป็นร้อยละ 74.48

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.49 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

สำนักงานเขตยานนาวาได้รับอนุมัติงบประมาณหลังปรับโอนในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ เป็นเงิน 33,406,189

บาท ก่อหนี้ผู้กักกันแล้ว 53 รายการ เป็นเงิน 26,220,989 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.49 โดยแยกเป็น

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 45 รายการ เป็นเงิน 4,858,281 บาท ก่อหนี้ผู้กักกันทั้งสิ้น 45 รายการ เป็นเงิน 4,858,281 บาท) คิดเป็นร้อยละ 100

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 25,511,494 บาท ก่อหนี้ผู้กักกันทั้งสิ้น 8 รายการ เป็นเงิน 25,511,494 บาท คิดเป็นร้อยละ

100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

