



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สารบัญ 19

(3) ขอยุทธศาสตร์ 41,43, และ 47 (4) ขอยุทธศาสตร์ 51,52,53,54,55,56 (5) ถ. นนทรี 14 แยก 1,2,3,4 ซ.

บากรองอนุสรณ์ 1-3, ซ. กุหลาบอุทิศ

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.75 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/3/2563 : จัดกิจกรรมเก็บขยะขึ้นใหญ่ ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 3 ครั้ง (1)หมู่บ้านโอสิริ,หมู่บ้านสุขสรรค์ ขอยุทธศาสตร์45

(2)หมู่บ้านบุผาบุรี

ถนนนนทรี5 (3)วัดดอกไม้

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/4/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึง งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึง งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึง งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/7/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึง งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : ปริมาณขยะที่ลดลง จำนวน 4,180 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2563 : ปริมาณขยะลดลง จำนวน 2240 กิโลกรัม ประจำเดือน กันยายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม (ขยะขึ้นใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50060000-3451

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต วรรณระโกเมศ โทร 6725 ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ โทร 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปัจจุบันมีมูลฝอยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย นำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยวิธีที่เหมาะสมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และยังทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลง กล่าวคือสามารถแปรสภาพวัสดุที่เหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 ส่งเสริมการแยกขยะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
- 2 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดมูลฝอย
- 3 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครนำไปกำจัดลดน้อยลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปจัดการหรือกำจัดลดน้อยลง
- 2 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแยกขยะก่อนทิ้ง
- 3 เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
- 4 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : จัดกิจกรรมเก็บขยะขึ้นใหญ่ ประจำเดือน ตุลาคม2562 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่(1)ถนนจันทร์เก่า ซอย1,3,5,7 (2)ถนนจันทร์ ซอย9-23/1 (3)หมู่บ้านนครไทย ซอยนครไทย13,20,22 (4)ถนนสารุประดิษฐ์ ซอย1-5
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 20/11/2562 : จัดกิจกรรมเก็บขยะขึ้นใหญ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน2562 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ (1)ซอยสาธุประดิษฐ์58 (2)ซอยพระรามที่3 ซ.77 ซ.อมร (3)หมู่บ้านวัฒนา,หมู่บ้านทวีวัฒนาวิลล่า ซอยสาธุประดิษฐ์15 (4)ชุมชนเศตะพราหมณ์ ซอยสาธุประดิษฐ์49</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 23/12/2562 : จัดกิจกรรมเก็บขยะขึ้นใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม2562 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่(1)ถนนพระรามที่3 ซอย69,71และ73 (2)ถนนพระรามที่3 ซอย66 หมู่บ้านรายรุ่งเรือง (3)ชุมชนคลองขวาง,ชุมชนวัดช่องลม (4)ซอยเมฆสวัสดิ์,ซอยประสาธสุข ถนนเชื้อเพลิง4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 23/1/2563 : จัดกิจกรรมเก็บขยะขึ้นใหญ่ ประจำเดือน มกราคม2563 จำนวน 4 ครั้ง (1)ซอยสาธุประดิษฐ์๓๕,๓๗,๓๙ (2)ซอยทิพย์ธัญญา,ซอยศรทิพย์ (3)ซอยสาธุประดิษฐ์๓๔แยก๖สุวรรณเอเชียคอนโด (4)ซอยสาธุประดิษฐ์๓๖,๓๘,๔๐,๔๒,๔๔</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 20/2/2563 : จัดกิจกรรมเก็บขยะขึ้นใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ครั้ง (1) ถ. นนทรี ซอย 32, ซ. กลับชม 63 (2) สาธุประดิษฐ์ 19 (3) ซอยสาธุประดิษฐ์ 41,43, และ 47 (4) ซอยสาธุประดิษฐ์ 51,52,53,54,55,56 (5) ถ. นนทรี 14 แยก 1,2,3,4 ซ. บากองอนุสรณ์ 1-3, ซ. กุหลาบอุทิศ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/3/2563 : จัดกิจกรรมเก็บขยะขึ้นใหญ่ ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 3 ครั้ง (1)หมู่บ้านไอสิริ,หมู่บ้านสุขสรรค์ ซอยสาธุประดิษฐ์45 (2)หมู่บ้านบุปผาบุรี ถนนนนทรี5 (3)วัดดอกไม้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/4/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึง งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/5/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึง งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/6/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึง งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 22/7/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึง งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/8/2563 : ปริมาณขยะที่ลดลง จำนวน 4,180 กิโลกรัม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 28/09/2563 : ปริมาณขยะลดลง จำนวน 2240 กิโลกรัม ประจำเดือน กันยายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ สิ่งของเหลือใช้(ขยะขึ้นใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50060000-3451

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต วรธนะโกเมศ โทร 6725

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ โทร 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

ปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปัจจุบันมีมูลฝอยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย นำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยวิธีที่เหมาะสมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และยังทำให้ปริมาณมูลฝอยลดลง กล่าวคือสามารถแปรสภาพวัสดุที่เหลือใช้เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 ส่งเสริมการแยกขยะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
- 2 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดมูลฝอย
- 3 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครนำไปกำจัดลดน้อยลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปจัดการหรือกำจัดลดน้อยลง
- 2 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแยกขยะก่อนทิ้ง
- 3 เพื่อลดปัญหาหมอกควันและสิ่งแวดล้อม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : จัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือน ตุลาคม2562 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่(1)ถนนจันทน์เก่า ซอย1,3,5,7 (2)ถนนจันทน์ ซอย9-23/1 (3)หมู่บ้านนครไทย ซอยนครไทย13,20,22 (4)ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย1-5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : จัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน2562 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ (1)ซอยสาธุประดิษฐ์58 (2)ซอยพระรามที่3 ซ.77ช.อมร (3)หมู่บ้านวัฒนา,หมู่บ้านทวีวัฒนาวิลาซ่า ซอยสาธุประดิษฐ์15 (4)ชุมชนเศตะพราหมณ์ ซอยสาธุประดิษฐ์49 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : จัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม2562 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่(1)ถนนพระรามที่3 ซอย69,71และ73 (2)ถนนพระรามที่3 ซอย66 หมู่บ้านรายรุ่งเรือง (3)ชุมชนคลองขวาง,ชุมชนวัดช่องลม (4)ซอยเมฆสวัสดิ์,ซอยประสาธสุข ถนนเชื้อเพลิง4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : จัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือน มกราคม2563 จำนวน 4 ครั้ง (1)ซอยสาธุประดิษฐ์๓๕,๓๗,๓๙ (2)ซอยทิพย์ธัญญา,ซอยศรทิพย์ (3)ซอยสาธุประดิษฐ์๓๔แยก๖สุวรรณเอเชียคอนโด (4)ซอยสาธุประดิษฐ์๓๖,๓๘,๔๐,๔๒,๔๔ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : จัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 ครั้ง (1) ถ. นนทรี ซอย 32, ซ. กลับชม 63 (2) สาธุประดิษฐ์ 19 (3) ซอยสาธุประดิษฐ์ 41,43, และ 47 (4) ซอยสาธุประดิษฐ์ 51,52,53,54,55,56 (5) ถ. นนทรี 14 แยก 1,2,3,4 ซ. ปากองอนุสรณ์ 1-3, ซ. กุหลาบอุทิศ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.75 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : จัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 3 ครั้ง (1)หมู่บ้านไอลiria,หมู่บ้านสุขสรรค์ ซอยสาธุประดิษฐ์45 (2)หมู่บ้านบุบผาบุรี ถนนนนทรี5 (3)วัดดอกไม้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/4/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึงงดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึงงดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึงงดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 จึงงดการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปก่อน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/8/2563 : ปริมาณขยะที่ลดลง จำนวน 4,180 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : ปริมาณขยะลดลง จำนวน 2240 กิโลกรัม ประจำเดือน กันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

