



รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตนานาวา / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์ธัญญ์ โทร.022942397

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวนพร งามอุโฆษ โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำ

ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว

ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลานานขึ้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม

จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment)

หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่าน

การบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

ดังนั้น สำนักงานเขตนานาวา

จึงได้จัดทำกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตนานาวา

เพื่อเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียและมีข้อมูลพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขตที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

และดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตนานาวา
2. เพื่อเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตนานาวา
3. เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในพื้นที่เขตนานาวา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตนานาวา จำนวน 1 ฐานข้อมูล
- 2.

ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตนานาวาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : 1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ ปี 2563		
	2. สํารวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : - อยู่ระหว่างสํารวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : - อยู่ระหว่างสํารวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563		
	- จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การจํัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	- ประชาสัมพันธ์การจํัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	น้ำเสีย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
	และเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภท(เลขหมายประจำบ้าน)ตามที่สำนักงานการระบายน้ำกำหนดลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย		
	- จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การจํัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	- ประชาสัมพันธ์การจํัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - ประชาสัมพันธ์การจํัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร		
	ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตนานาวา		





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ตัวชี้วัดงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...เสนออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : 1. เสนอขออนุมัติโครงการฯ ปี 2563 2. สํารวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : - อยู่ระหว่างสํารวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : - อยู่ระหว่างสํารวจความถูกต้องของข้อมูลปีงบประมาณ 2563 - จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร น้ำเสีย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : - ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูลบางประเภท(เลขหมายประจำบ้าน)ตามที่สำคัญการระบายน้ำกำหนดลงในฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย - จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตยานนาวา - ประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแหล่งกำเนิดน้ำเสียพื้นที่เขตยานนาวา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเอกสารรายงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเอกสารรายงาน เพื่อรวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 :- จัดทำเอกสารสรุปรายงาน รวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำตามกำหนดในเดือนมิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/07/2564 : - จัดทำเอกสารสรุปรายงาน รวบรวมส่งสำนักการระบายน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ดำเนินการจัดส่งรายงานให้สำนักการระบายน้ำ ที่ กท 4544/5553 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

