





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่สำนักงานทรัพยากรน้ำกำหนดครบถ้วน จำนวน 20 แห่ง จากสถานประกอบการเป้าหมายทั้งหมด 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.82</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/4/2563 :</p>
รายงานครั้งที่8	<p>สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่สำนักงานทรัพยากรน้ำกำหนดครบถ้วน จำนวน 21 แห่ง จากสถานประกอบการเป้าหมายทั้งหมด 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/5/2563 :</p>
รายงานครั้งที่9	<p>สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่สำนักงานทรัพยากรน้ำกำหนดครบถ้วน จำนวน 23 แห่ง จากสถานประกอบการเป้าหมายทั้งหมด 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.94</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/6/2563 :</p>
รายงานครั้งที่10	<p>สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่สำนักงานทรัพยากรน้ำกำหนดครบถ้วน จำนวน 25 แห่ง จากสถานประกอบการเป้าหมายทั้งหมด 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.02</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/7/2563 :</p>
รายงานครั้งที่11	<p>สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่สำนักงานทรัพยากรน้ำกำหนดครบถ้วน จำนวน 28 แห่ง จากสถานประกอบการเป้าหมายทั้งหมด 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.14</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/8/2563 :</p>
รายงานครั้งที่12	<p>สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่สำนักงานทรัพยากรน้ำกำหนดครบถ้วน จำนวน 49 แห่ง จากสถานประกอบการเป้าหมายทั้งหมด 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

