



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50070000-3243

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอุบล ตาติยะ โทร 5424-5426

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้รายได้ของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารและจัดเก็บได้ตามประมาณการรายรับ

ฝ่ายรายได้จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ต่างๆในพื้นที่ตามกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่กรุงเทพมหานครตามนโยบายผู้บริหารและจัดเก็บได้ตามประมาณการรายรับที่กำหนดไว้

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้สามารถเก็บได้ทั่วถึง ครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา ประชาชนมีความพึงพอใจกระบวนการให้บริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรื้อขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดจัดเก็บภาษีค่างชำระโรงเรือนและที่ดินรายเก่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562		
	จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 44,285.43		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการจัดเก็บหนี้ค่างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 510,0003.01 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกหนังสือเตือนลูกหนี้ค่างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินรายเก่า และเตือนค้างยื่นแบบรายใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกหนังสือเตือนและออกติดตามลูกหนี้ค่างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : ดำเนินการดังนี้		
	1. เร่งรัดจัดเก็บหนี้ค่างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 17 ราย เป็นเงิน 929,444.55 บาท		
	2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ยังอยู่ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่างชำระทั้ง 3 ภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.41 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเก็บตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : ดำเนินการจัดเก็บหนี้ค่างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 21,900 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 2020-7-24 : อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่างชำระ จัดเก็บหนี้ค่างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 900 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่างชำระ จัดเก็บหนี้ค่างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 45,810 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จได้ตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

