



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้ รัฐบาล กรุงเทพมหานครฯชีวิตมั่นคง

รหัสโครงการ... : 50070000-3255

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 40,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 25,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดุสิต / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเรวดี จันทเวช โทร. 5439

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนาศาน สุภาชี โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

รอบแนวทางหลักการและเหตุผล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอบแนวทางวัตถุประสงค์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รอบเป้าหมายของโครงการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน □ คุณภ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรัฐใช้ รัฐบาล กรุงเทพมหานครฯ ชีวิตมั่นคง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางของพัสดุในการจัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายโครงการรัฐใช้รัฐบาล กรุงเทพมหานครฯชีวิตมั่นคง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างรายงานตรวจรับพัสดุ(ค่าวัสดุโครงการรัฐใช้ รัฐบาล กรุงเทพมหานครฯชีวิตมั่นคง),ออกหน่วยตรวจรับพัสดุครั้งที่ 1 ครั้ง ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วันที่ 19 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 20,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการเรียบร้อยแล้ว และมีการจัดกิจกรรมเงินออม จำนวน 2 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรมในโครงการ จำนวน 2 ครั้ง และจัดกิจกรรมไปแล้ว 5 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรมในโครงการเรียบร้อยแล้ว และจัดกิจกรรมไปแล้ว 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดุสิต ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 3 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนท่าหน้าสามเสน ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 5 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนบางกระบือ 14 ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 7 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 8 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาด โควิด 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 5,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการรัฐใช้ รัฐบาล กรุงเทพมหานครฯ ชีวิตมั่นคง ระวังการจัดกิจกรรมเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการรัฐใช้ รัฐบาล กรุงเทพมหานครฯ ชีวิตมั่นคง ระวังการจัดกิจกรรมเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการรัฐใช้ รัฐบาล กรุงเทพมหานครฯ ชีวิตมั่นคง ระวังการจัดกิจกรรมเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวน 8 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดุสิต ดำเนินการแล้ว

ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ดำเนินการแล้ว

ครั้งที่ 3 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ดำเนินการแล้ว

ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนท่าน้ำสามแสน ดำเนินการแล้ว

ครั้งที่ 5 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนบางกระบือ 14 ดำเนินการแล้ว

ครั้งที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนวัดโบสถ์สามแสน ดำเนินการแล้ว

ครั้งที่ 7 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ แพลตสิริสาสน์ ดำเนินการแล้ว

ครั้งที่ 8 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงาน กศน. เขตดุสิต ดำเนินการแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %สะสมมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

