





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

แต่เลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด 2019 ที่ระบาดเป็นวงกว้าง

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 22/06/2564 : อนุมัติจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเตรียมพร้อมแล้ว

แต่เลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด 2019 ที่ระบาดเป็นวงกว้าง

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 23/07/2564 : อนุมัติจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเตรียมพร้อมแล้ว

แต่เลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด 2019 ที่ระบาดเป็นวงกว้าง

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 23/08/2564 : อนุมัติจัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเตรียมพร้อมแล้ว

แต่เลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด 2019 ที่ระบาดเป็นวงกว้าง

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 27/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจาก

1. ได้ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตดุสิต ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ต่อมาเกิดการแพร่ระบาดโรคในวงกว้าง ทั้งยังปรากฏว่ามีกรณีตรวจพบเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดได้ง่ายกว่าเดิม โดยที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดกิจกรรมฯ ได้อย่างแน่นอน ประกอบกับมีประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น มีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของ ศบค. ข้อ 2 (1) พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบห้าคน
2. กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ข้อ 2 (1) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการเรียนการสอนได้เฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล คือ On Air , Online , On Demand , On Hand (ผ่านทางประชณีย์) เท่านั้น จึงส่งผลให้ระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมในโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พิจารณาแล้วเห็นว่า ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมโครงการยังไม่ปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) และไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการกล่าว

ตามหนังสือขออนุมัติยกเลิกโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดทุหรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ กท 4604/1231 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

